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Aanvliegroute Ruimte voor de Rivier

* Dubbeldoelstelling
— Verbeteren waterveiligheid
— Impuls Ruimtelijke kwaliteit

e Centraal vs Decentraal

— Centraal: Programmatische aansturing op landelijke niveau
* Geld
* Tijd
* Veiligheid
— Lokaal/regio
* Realiseren programmadoelstelling

* Binnen eigen toegevoegde kaders: ruimtelijke kwaliteit en
draagvlak/interactief planproces



Speelveld voor project
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RvdR Deventer

* Programmasturing:

— Programmadirectie Ruimte voor de Rivier PDR

e Lokale initiatiefnemer:

— Provincie Overijssel
— Gemeente Deventer



Wat kregen we mee

e Stad waar de lJssel dwars doorheen stroomt
e Grote betrokkenheid van de stadsbewoners
* Politiek draagvlak om project zelf te trekken






Aan de voorkant

* Niet onmiddellijke naar de inhoud, maar
nadenken over de weg die je wil bewandelen
om doelen te behalen: maak een goed
ontwerp van je proces!

* Scope helder

* Welke partijen zijn betrokken en wat is de rol
van deze partijen



Klankbordgroep (adviseren)
Lokaal Q-team (adviseren)

Lokale belangenbehartigers (adviseren soms via
klankbordgroep, soms rechtstreeks)

Stuurgroep (adviseren)
Positie van PS en GR(adviseren)

Besluitvorming door GS/B&W (gezamenlijk
advies van de regio aan STAS)

STAS beslist



Verankeren

* Borg de werkwijze ook bestuurlijk aan de
voorkant

* |In Deventer is Procesplan met de rollen van

alle partijen daarin vastgesteld door GS/PS en
B&W/GR



Programma-
directie
Ruimte voor
de Rivier

Projectteam
Ruimte voor
de Rivier
Deventer

Staatssecretaris

gemeenteraad
provinciale staten

ADVIES REGIO
GS/B&W
advies
klankbordgroep stuurgroep lokaal Q-team
Staatsbosbeheer Ministerie lokale expertise

Individuele (majeure) bewoner
Koepel hengelsportverenigingen
Beroepsvissers

Stichting HeemschutANWB
Salonbootrederij
Roeivereniging

Zeil en watersportverenigingen
Stichting IJssellandschap
Vertegenwoordiging relevante
bewonersorganisaties

Rederij voetveer
Milieuorganisaties

Bestuurder gemeente
Bestuurder provincie

landschapsarchitect
ecololoog

duurzaamheid, beleid, proces
architect

Het plan of een tussenfase
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Topprioriteit RvdR Deventer

* Brede betrokkenheid van de burgers en
belanghebbenden bij planontwikkeling:

— Uitleggen nut en noodzaak voordat je iets gaat doen

— Veel belangstelling van Deventernaren: de lJssel is
echt een issue in de de stad.

— Brede betrekken al begonnen bij opzetten van het
Ruimtelijke Kwaliteitskader

— Mensen goed informeren en meenemen hoe het
proces gaat lopen en op welke plek men nu ergens in
de film zit.



Breed betrokken

* Eerst luisteren en dan
doen ipv eerst doen
en dan luisteren: niet
met een plan naar
achterbannen gegaan

* maar met een
gezamenlijk in te
vullen opgave:
gesprek voeren over
hoe men er tegenaan
kijkt, wat men de
ontwerpers wil
meegeven.




Succes project van
veel aspecten athankelijk

— Duidelijkheid over nut en noodzaak
— Heldere kaders

— Inhoudelijke expertise

— Draagvlak

— Overzicht over het hele spel: snappen hoe het
werkt

— Wendbaarheid als tegenwicht tegen stokpaardjes
— Enthousiasme, drive van alle betrokkenen



Tot slot

Leg uit Nut en Noodzaak

Beschrijf wat je wil bereiken (helderheid voor jezelf en
ook naar anderen) en hoe je weg daarnaartoe er uit ziet

(proces)

Eerst luisteren en dan doen ipv eerst doen en dan
luisteren

Getrapte (politiek bestuurlijke) besluitvorming als
onderdeel van het beschreven proces

Veranker dit proces: daar kun je later op terugvallen

Voor wie doen we het:

— Geef ruimte aan serieuze participatie (de overheid als
onderheid)

— Wees beducht voor stokpaardjes
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