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1. WAAROM DE NAS 2016?

1.1. Politieke opdracht
In 2011 en 2012 heeft de Algemene Rekenkamer (AR) onderzoek gedaan naar het Nederlandse

beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Hoofdconclusie was dat de achtereenvolgende

kabinetten van de jaren voor 2012 stappen hebben gezet om Nederland aan te passen aan het

veranderende klimaat, maar dat het ingezette beleid weinig samenhang vertoonde en niet alle

terreinen afdekte die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Daardoor bestaat volgens de

AR het risico dat ons land onvoldoende is voorbereid op de gevolgen van de

klimaatverandering. Bovendien is de kans groot dat, wanneer op tal van terreinen pas in een

laat stadium maatregelen worden getroffen, de kosten daarvan veel hoger zullen uitpakken.

Ook zou volgens de AR Nederland moeite kunnen hebben om de aansluiting te houden met

Europees beleid en met het beleid van andere EU-lidstaten. De AR doet op grond van zijn

onderzoek een aantal aanbevelingen:

1. Breng risico’s en kwetsbaarheden voor alle beleidssectoren in beeld, inclusief

raakvlakken. Voer een integrale en rijksbrede afweging uit over aanpassing van het

adaptatiebeleid.

2. Ontwikkel en implementeer een nationaal adaptatieprogramma dat alle beleidssectoren

beslaat waarvoor adaptatie aan klimaatverandering vereist is. Breng effectieve

interdepartementale samenwerking tot stand.

3. Zorg voor goede bestuurlijke verankering van dat nationale adaptatieprogramma. Draag

zorg voor periodieke monitoring, evaluatie en indien nodig voor bijstelling van

adaptatiebeleid.

In de kabinetsreactie op het onderzoek onderschrijft het kabinet de analyse van de AR en

het merendeel van de conclusies. Het kabinet is in gesprek gegaan met het Planbureau voor

de Leefomgeving (PBL). De eerste aanbeveling is overgenomen en door het PBL uitgevoerd. De

andere twee aanbevelingen heeft het kabinet niet overgenomen. Het kabinet gaf aan nader

onderzoek en toekomstige Europese afspraken af te willen wachten en dat het aan het nieuwe

kabinet was om te beslissen of er aanleiding was tot een beleidsmatige bijstelling.

In 2013 heeft de Europese Commissie alle lidstaten gevraagd een klimaatadaptatiestrategie

op te stellen en deze uiterlijk in 2017 in te sturen.

In de Klimaatagenda meldt Mansveld, Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur

en Milieu in 2013 aan de Tweede Kamer dat het kabinet de aanbevelingen van de AR overneemt

en voor belangrijke sectoren voor de economie, leefomgeving en het welzijn de

klimaatrisico’s laat analyseren. Zij geeft aan dat die in samenhang met het Deltaprogramma

worden vertaald in een nationale adaptatiestrategie en dat deze strategie uiterlijk in 2017

gereed is. Mansveld onderbouwt dit met de waarneming dat de effecten van klimaatverandering

(zoals hittestress en -sterfte, overige gezondheidsrisico’s, extremer weer) alleen met

gerichte maatregelen kunnen worden opgevangen. Schadelijke gevolgen van klimaatverandering

(overstromingen, verspreiding van water- en vector gebonden ziekten, hittestress,

ontwrichting van transport- en energienetwerken) kunnen we zo deels voorkomen. Met gerichte

maatregelen kan klimaatverandering ook benut worden (langer groeiseizoen benutten voor

landbouwgewassen, gunstiger omstandigheden voor recreatie en toerisme). Als in een laat

stadium risicobeperkende maatregelen worden getroffen, zullen de kosten daarvan veel hoger

uitpakken. Daarnaast geeft ze aan dat Nederland ook rekening moet houden met wereldwijde

gevolgen van de klimaatverandering, zoals verminderde toegang tot grondstoffen, grotere

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0134
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-70.pdf
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gezondheidsrisico’s (zoals door verspreiding van ziekten door specifieke muggen en teken)

en consequenties voor de energie- en voedselvoorziening.

De PBL-publicatie “Aanpassen aan klimaatverandering; kwetsbaarheden zien, kansen grijpen”

(uit 2015) is het eindproduct van de nationale klimaatrisico- en impactanalyse, die

Mansveld heeft toegezegd aan de Tweede Kamer. De publicatie is onder andere gebaseerd op

zeven sectoronderzoeken en brengt de resultaten daarvan samen in een overkoepelende

nationale analyse. De resultaten worden ingedeeld naar economische impact, impact op de

mens en impact op natuur en milieu. Het klimaatrisico ‘Hittestress in steden’ blijkt het

risico te zijn met veruit de grootste impact. Het rapport biedt niet alleen inzicht in de

effecten van klimaatverandering maar biedt ook handreikingen en overwegingen voor actie.

Om een idee te krijgen van de inhoud: het PBL stelt vragen bij de robuustheid van de

elektriciteits-, ICT- en transportnetwerken bij weersextremen. De vragen betreffen ook de

stabiliteit van de drinkwatervoorziening, hinder voor het verkeer, de gevolgen voor

gezondheid, het mislukken van oogsten, het ontstaan van natuurbranden en gevolgen voor de

ecologische kwaliteit van de Nederlandse natuur. Het PBL constateert dat de toenemende

complexiteit van de samenleving de kwetsbaarheid vergroot. Als urgente rijksopgave noemt

het PBL de klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur. Op regionale en lokale schaal

gaat het om klimaatbestendigheid van ruimtelijke inrichting en het benutten van kansen voor

tijdig anticiperen bij geplande investeringen. Het PBL ziet daarbij als rol van de

Rijksoverheid: klimaatadaptatie stimuleren, coördineren en ook reguleren. Naast overheden

moeten ook anderen in actie komen. Het Rijk kan het proces van aanpassing aan

klimaatverandering stimuleren en organiseren. Het creëren van een level-playing field voor

voorlopende bedrijven is van belang voor innovatie. Het PBL adviseert om provincies,

gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken en te mobiliseren en

voor hen een stimulerende en innovatieve omgeving voor klimaatadaptatie te creëren.

Eind 2015 werd Mansveld opgevolgd door Dijksma. Zij vertegenwoordigde Nederland op de COP21

in Parijs. Op 2 december 2016 heeft Dijksma de Nationale Adaptatiestrategie (NAS 2016) naar

de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft in 2017 de NAS 2016 controversieel

verklaard. Eind 2017 is de NAS 2016 door de Tweede Kamer vastgesteld.

De NAS 2016 stelt dat Nederland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar

dat tegelijkertijd onze kennis het mogelijk maakt om wereldwijd een voortrekkersrol te

spelen op het gebied van klimaatadaptatie. Er gebeurt veel, maar het kan nog beter.

Iedereen (overheden, wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers)

kan – en moet – een steentje bijdragen om Nederland de komende jaren beter bestand te

maken tegen hitte, droogte, wateroverlast en ander extreem weer.

Dijksma verwijst in het voorwoord van de NAS naar de uitspraak van de WRR van oktober 2016

dat een langetermijnperspectief nodig is voor het Nederlandse klimaatbeleid. Het gaat

daarbij ook om het belang van consistentie tussen klimaatbeleid en andere beleidsdomeinen.

Ruimtelijke inrichtingskeuzen, infrastructuurontwikkeling en beleid in de bebouwde omgeving

moeten hand in hand gaan met klimaatadaptatie- en klimaatmitigatiemaatregelen.

Doel van de NAS is dat de effecten van klimaatverandering voor Nederland worden verkleind

of ten minste beheersbaar blijven. Het gaat om schades, overlast, ziekten, vroegtijdige

sterfte en nadelige veranderingen in milieukwaliteit en ecosystemen. De NAS 2016 bevestigt

dat de NAS het Nederlandse antwoord is op de oproep van de Europese Commissie om uiterlijk

in 2017 een klimaatadaptatiestrategie vast te stellen. In een uitvoeringsprogramma zullen,

in aanvulling op het Deltaprogramma, maatregelen voorgesteld worden (zie paragraaf 2.3).

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Aanpassen_aan_klimaatverandering_WEB_2.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/policy-briefs/2016/10/13/klimaatbeleid-voor-de-lange-termijn-van-vrijblijvend-naar-verankerd/PB005-Klimaatbeleid-lange-termijn.pdf
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De door het PBL geïnventariseerde gevolgen/impacts van klimaatverandering nemen in de NAS

een prominente plek in: ze zijn in 2016 in werkateliers aangevuld en vervolgens

gevisualiseerd in vier ‘bollenschema’s. Op basis van de “Aanpassen aan

klimaatverandering; kwetsbaarheden zien, kansen grijpen” signaleert de NAS de volgende

urgente risico’s:

1. Meer hittestress bij mensen door extreem weer: meer zieken, ziekenhuisopnamen,

sterfgevallen en verminderde arbeidsprestatie/toename van arbeidsverzuim.

2. Vaker uitval van delen van vitale en kwetsbare functies door extreem weer: energie,

telecom, IT-voorzieningen en hoofdinfrastructuur.

3. Frequentere oogstschade en andere schade in de land- en tuinbouw door extreem weer:

verminderde gewasopbrengsten, beschadiging van productiemiddelen.

4. Verschuiving van klimaatzones waardoor een deel van de flora en fauna – onder meer

door gebrek aan internationale ruimtelijke samenhang in de natuur – onvoldoende kan

meebewegen met het verschuivende klimaat.

5. Gezondheidsverlies, arbeidsverlies en kosten door een mogelijke toename van infecties

en allergieën zoals hooikoorts of andere luchtwegklachten.

6. Cumulatieve effecten waarbij uitval in één sector of op één locatie gevolgen heeft voor

andere sectoren en/of andere locaties.

1.2. Maatschappelijke urgentie
Aansluiten bij de maatschappelijke urgentie kan door klimaatadaptatie te benoemen als een

intrinsieke kwaliteit van ruimtelijke ontwerpen en aandachtspunt bij investeringen. Het PBL

adviseert om provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken

en te mobiliseren en hiervoor een stimulerende en innovatieve omgeving voor

klimaatadaptatie te creëren.

De aandacht voor klimaatadaptatie was rond 2016 nog beperkt. De term klimaatadaptatie was

in 2015 bij het brede publiek nog steeds vrijwel onbekend. Dit, terwijl klimaatadaptatie

met het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (2004-2012) en het Adaptatieprogramma

Ruimte en Klimaat (ARK) klimaatadaptatie in 2006 al stevig werd geagendeerd1. Stichting ARK

(ten behoeve van wilde, adaptieve natuur opgericht in 1989), Vogelbescherming,

Natuurmonumenten en de Waddenvereniging waren daar direct bij betrokken. In 2008 ging het

onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat van start. Het programma liep tot 2014. Volgens

reviewers van dit onderzoeksprogramma “zou de burger meer bij het onderzoek betrokken

moeten worden, als onderzoeker, klankbord of in een andere rol. Op die manier zou meer

bewustwording gecreëerd kunnen worden, wat van belang kan zijn wanneer mensen zelf

verantwoordelijkheid hebben bij het nemen van adaptatiemaatregelen.”

De brede bekendheid van het belang van klimaatadaptatie voor de burger bleef lang uit.

Media hadden rond 2015 weinig aandacht voor klimaatverandering. De aandacht voor

klimaatverandering die er was, richtte zich vooral op klimaatmitigatie. Wel werden in 2015

de publiekscampagne “Tegel eruit, plant erin” op de burger gericht. Maar de echte

bewustwording startte pas toen structureel weerrecords sneuvelden en het aantal extreme

weersituaties opvallend in frequentie en ernst toenam. De media zijn in de loop van de

afgelopen decennia extreem weer direct aan klimaatverandering gaan koppelen. Langzaamaan

1
Zie: Changemagazine nummer 1 jaargang2

https://www.researchgate.net/profile/Ja-Veraart/publication/260190097_From_climate_research_to_climate_compatible_development_Experiences_and_progress_in_the_Netherlands/links/53dbacac0cf2a76fb667ab26/From-climate-research-to-climate-compatible-development-Experiences-and-progress-in-the-Netherlands.pdf
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werd het publiek duidelijk dat het klimaat niet alleen zal veranderen, maar al veranderd

is.

Figuur 1 toont het aantal krantenartikelen per maand met een verwijzing naar

klimaatverandering. Deze figuur is ontleend aan een onderzoek van De Groene samen met de

UvA naar de mate van aandacht voor klimaatverandering in vier kranten door de jaren heen

(feb 2021). Het aantal krantenartikelen geeft een indicatie voor de maatschappelijke

aandacht. Die aandacht ging vooral uit naar mitigatie.

Figuur 1: Aantal krantenartikelen per maand met verwijzingen naar klimaatverandering als indicatie

van de ontwikkeling van de maatschappelijke aandacht voor klimaatverandering,

Bij de start van de NAS was het vertrouwen van burgers in de waterveiligheid van onze Delta

groot. Bij wateroverlast (door neerslag) had je vooral pech. Hitte was wel lekker. Droogte

was wel een belangrijk onderwerp, maar nog niet in de zin van verwachte toename door

klimaatverandering. Het urgentiegevoel in de samenleving was gering. Voor het adviserende

en bouwende bedrijfsleven leefde klimaatadaptatie iets meer. Dat bleek uit de ondertekening

van de Landelijke Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie, in 2014 de private contramal

van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie door overheden. De intentieverklaring werd

door 100 partijen ondertekend, die samen 10.000 overheden, maatschappelijke organisaties,

kennisinstellingen en bedrijven vertegenwoordigden. Voor de ondertekenaars vielen

ruimtelijke adaptatie en toekomstbestendigheid samen. Zij waren van mening dat kennis

gedeeld moest worden en dat aanbestedingstrajecten toekomstbestendig moesten worden.

https://www.groene.nl/artikel/we-hadden-dit-eerder-serieuzer-moeten-nemen
https://www.groene.nl/artikel/we-hadden-dit-eerder-serieuzer-moeten-nemen
https://www.groene.nl/artikel/we-hadden-dit-eerder-serieuzer-moeten-nemen
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/115036/intentieverklaring_ruimtelijke_adaptatie1_2.pdf
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1.3. Ontwikkeling van de politieke urgentie

Figuur 2: Aantal stukken van en aan de Tweede Kamer waarin gerefereerd wordt aan klimaatadaptatie

(bron: tweedekamer.nl)

Na een kleine piek in 2009 vanwege een signaal vanuit de Eerste Kamer bleef de aandacht van

de Tweede Kamer voor klimaatadaptatie tot 2015 beperkt. In de voortgangsrapportage van de

klimaatagenda (32813, okt 2015) werd voor klimaatadaptatie alleen de wereldfaam van het

Nederlandse watermanagement benoemd en vooruitgekeken naar de op te stellen NAS. Zo kwam

klimaatadaptatie in 2015 voornamelijk aan de orde in internationaal verband en als

onderdeel van het waterbeleid. Vermeldenswaard is een motie van Dik-Faber over het

verbreden van de Stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie naar klimaatadaptatie en het

zo nodig zoeken van extra middelen daarvoor (34300 XII 59, 2015). Minister Schultz heeft

die motie toen ontraden.

2. WAT IS MET DE NAS2016 GEREALISEERD?

2.1. Speerpunten van de NAS
De NAS 2016 stelt dat “de effecten van klimaatverandering moeten worden verkleind of ten

minste beheersbaar moeten blijven. Het gaat daarbij onder meer om schades, overlast,

ziekten, vroegtijdige sterfte en nadelige veranderingen in milieukwaliteit en ecosystemen.

De NAS draagt bij aan een klimaatbestendig Nederland door nieuwe initiatieven op gang te

brengen en al bestaande initiatieven te versnellen en te verbreden.” Referentie vormen de

vier klimaatscenario's van KNMI 2014. Risico's en prioriteiten zijn gebaseerd op

publicaties PBL (tot en met 2015).

De aanpak van de NAS 2016 richt zich op:

1. verhogen van het bewustzijn van de noodzaak van klimaatadaptatie;

2. stimuleren van het in de praktijk brengen van klimaatadaptatie;

3. benutten en uitbouwen van de kennisbasis;

4. adresseren van urgente klimaatrisico’s;
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-341.pdf
https://archief.rijksbegroting.nl/2016/kamerstukken,2015/11/9/kst214619.html
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-14-klimaatscenario-s
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5. verankeren van klimaatadaptatie in beleid en wet- en regelgeving;

6. monitoring van voortgang en effectiviteit van het adaptatiebeleid.

Ontsluiten van kennis

Voor klimaatadaptatie is een brede kennisbasis nodig. Met de klimaatscenario’s zijn de

klimaateffecten als geprognotiseerd door het IPCC naar de Nederlandse situatie vertaald. De

kennisprogramma’s hebben onderzoeken uitgevoerd naar sturingsvraagstukken en opties voor

adaptatiemaatregelen. Willen stakeholders aan de slag gaan met aanpassing aan

klimaatverandering, dan hebben zij inzicht nodig in welke effecten er op hun sector

afkomen. In het kader van de NAS zijn daarom de risico-inventarisaties van het PBL

gevisualiseerd in ‘bollenschema’s’ voor de vier belangrijkste klimaattrends (het wordt

warmer, het wordt droger, het wordt natter en de zeespiegel stijgt). In de bollenschema’s

zijn de klimaatimpacts beeld gebracht voor negen beleidsvelden: water en ruimte; natuur;

landbouw, tuinbouw en visserij; gezondheid; recreatie en toerisme; infrastructuur (weg,

spoor, water en ook luchtvaart); energie; IT en telecom; veiligheid. Het programmateam NAS

heeft voor alle impacts aangegeven welke van deze negen beleidsvelden betrokken moeten

worden bij elke specifieke impact. De impacts zelf waren ontleend aan de rapporten

‘Effecten van klimaatverandering (PBL, 2012), ‘Aanpassen met beleid’ (PBL, 2013), en het

vervolgrapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering’ (PBL, 2015). In een drietal

werkateliers die gehouden zijn ter voorbereiding van NAS2016 zijn door (sector)deelnemers

diverse impacts toegevoegd. In het Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019 (UP NAS 2018-2019) is

aangekondigd een beleidsveld gebouwde omgeving toe te voegen. In 2021 is het beleidsveld

water en ruimte gesplitst in twee beleidsvelden: enerzijds het beleidsveld

‘waterhuishouding’ en anderzijds het beleidsveld ‘gebouwde omgeving en ruimtelijke

ordening’, waarmee het aantal gegroeid is van 9 tot 10 beleidsvelden. (zie: Archief

bollenschema's Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)).

Speerpunten  van UP NAS

De reikwijdte van de gevolgen van klimaatverandering is groot. Het UP NAS 2018-2019 heeft

vier speerpunten gekozen op grond van urgentie: hittestress, infrastructuur, landbouw en

natuur. Ruimtelijke adaptatie wordt in het Deltaprogramma geadresseerd. Aanvullend daarop

is het speerpunt ‘Gebouwde omgeving’ gekozen, om met het voeren van een landelijke

klimaatadaptatiedialoog in het domein van de gebouwde omgeving breder te kijken dan

ruimtelijke adaptatie. Het zesde speerpunt ‘samenwerken aan provinciale en regionale

strategieën en visie’ komt voort uit de wens van diverse provincies om met het brede thema

klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

2.2. Wat is in de periode 2016-2020 gerealiseerd?
Begin 2020 heeft IenW het rapport “Nationaal Perspectief Klimaatadaptatie” opgesteld. Dit

rapport bevat een beschrijving van wat in de periode 2016-2020 in het kader van de NAS 2016

en het UP 2018-2019 is gerealiseerd en bevat adviezen voor een vervolg. Ook heeft IenW

meermalen aan de Tweede Kamer en internationaal over de voortgang van klimaatadaptatie

gerapporteerd. De meest recente brief was Voortgang klimaatadaptatie 2021. Verder heeft het

NAS-team periodiek aan het DO-NAS de voortgang gerapporteerd. Hieronder hebben we deze

informatie samengevoegd in een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten van de

uitvoering van de NAS2016.

https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-van-klimaatverandering-in-nederland-2012#:~:text=Effecten%20van%20klimaatverandering%20zijn%20waarneembaar&text=Voorbeelden%20van%20ongunstige%20effecten%20zijn,effecten%20zullen%20naar%20verwachting%20doorzetten.
https://www.pbl.nl/publicaties/aanpassen-aan-beleid-bouwstenen-voor-een-integrale-visie-klimaatadaptatie
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/120542/nas_uitvoeringsprogramma_3_2.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/adaptatietool/archief/
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/adaptatietool/archief/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/120542/nationaal_perspectief_klimaatadaptatie.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=efd5fecf-713e-4f6f-a7dc-01d7ce985574&title=Voortgang%20klimaatadaptatie.pdf
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De punten 1, en 2 van de aanpak (verhogen van het bewustzijn en het stimuleren van actie)

kregen vorm in Nationale Actiegerichte dialogen en in samenwerking met de provincies (de

speerpunten van het UP NAS).

Nationale Actiegerichte Dialogen

Kern van de werkzaamheden die in het kader van UP NAS zijn op gepakt, is het voeren van

nationale actiegerichte klimaatadaptatiedialogen voor de speerpunten landbouw, natuur, de

gebouwde omgeving, infrastructuur en Hittestress.

De dialoog voor landbouw leidde tot het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw dat in

januari 2020 van start gegaan is. De dialoog voor natuur heeft geresulteerd in de

Actielijnen Klimaatadaptatie Natuur, waarover in november 2021 door LNV aan de Tweede Kamer

is gerapporteerd.

De dialoog voor de gebouwde omgeving is na afloop van UP NAS 2018-2019 en het opheffen van

het programmateam in de vertraging gekomen. Momenteel worden hierover nog steeds gesprekken

gevoerd tussen BZK en IenW. Streven is nog steeds om ook voor dit onderwerp een

actieprogramma te formuleren. Een actieprogramma op dit vlak is nog steeds opportuun,

gezien het voornemen van BZK om voor 2030 900.000 woningen te bouwen. Klimaatadaptatie zou

onderdeel moeten zijn van de plannen.

In de dialoog over Infrastructuur zijn enkele stappen gezet. Rijkswaterstaat heeft als

uitvoeringsorganisatie het belang van klimaatadaptatie voor de netwerken op de agenda

gehouden en voortgang geboekt in de vorm van stresstesten voor de netwerken: de hoofdwegen,

hoofdvaarwegen, het hoofdwatersysteem. ProRail heeft voor spoorwegen een stresstest

uitgevoerd en een handleiding klimaatadaptatie opgesteld. Eind 2021 is ingestemd met een

vervolg op de stresstesten en de risicodialogen van Rijkswaterstaat. In zijn brief van 29

maart 2022 aan de kamer meldt Minister Harbers, dat voor de aanpassing van de netwerken van

Rijkswaterstaat geput zal worden uit de middelen van het Deltafonds en het

Mobiliteitsfonds. Eerste stap in 2022 is de validatie van de eerste ramingen van de

hiervoor benodigde middelen.

De dialoog over hittestress heeft een wat andere vorm gekregen. Er is zowel een congres als

een symposium over hitte georganiseerd. Er is handreiking gemaakt voor het opstellen van

lokale hitteplannen. Er zijn hitte- en eenzaamheidskaarten gemaakt voor de G40, die

uiteindelijk als landsdekkende kaart is opgenomen in de klimaateffectatlas. Er is voor dit

onderwerp geen actieprogramma opgesteld. Er is geen sprake van landelijke regie op het

omgaan met het toenemende aantal hittegolven.

Samenwerken aan provinciale en regionale strategieën en visies

Het zesde speerpunt van het UP NAS is ontstaan omdat er in 2017 bij de behoefte bleek te

zijn aan een nationale gesprekspartner bij het invullen van hun eigen rol bij

klimaatadaptatie. De gesprekken die in het kader van dit speerpunt zijn gevoerd, hebben

geleid tot nationale betrokkenheid bij het opstellen van diverse provinciale en regionale

adaptatiestrategieën.

Onder punt 3 van de aanpak (benutten en uitbouwen kennisbasis) hebben departementen en

marktpartijen intensief samengewerkt aan voorstellen in het kader van Nationale en Europese

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/31/actielijnen-klimaatadaptatie-natuur
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/23/kamerbrief-voortgang-enkele-lnv-onderwerpen-en-uitvoering-moties-en-toezeggingen).
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/uitvoeringsagenda-klimaatadaptatie-rijkswaterstaat
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/uitvoeringsagenda-klimaatadaptatie-rijkswaterstaat
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onderzoeksprogramma’s. Er is dankzij deze voorstellen ongeveer 24 mln. euro beschikbaar

gekomen. Het gaat om zowel kennis- als monitoringprojecten.

Kennis:

Na een decennium van grote nationale kennisprogramma's (Klimaat voor Ruimte en Kennis voor

Klimaat) met een totaalbudget van meer dan 100 miljoen euro is er sinds 2014 een gat

gevallen in de gecoördineerde integrale kennisontwikkeling rond klimaatadaptatie. Er is op

dit moment sprake van een versnipperd landschap en kennis wordt op een inefficiënte manier

ontwikkeld. Individuele bureaus doen los van elkaar ad hoc klussen. Tijdens de uitvoering

van de NAS2016 heeft het netwerk rond Stichting CAS, voortkomend uit de twee genoemde

onderzoeksprogramma’s proactief kennis ontwikkeld. Voorbeelden zijn het kennisportaal, de

klimaateffectatlas, de klimaatschadeschatter en het monitoringlab. Een coördinerende rol

van het Rijk ontbrak hierbij. Er bleek een grote en groeiende behoefte aan

toepassingsgerichte kennis en data. Coördinatie is nodig om een diversiteit aan

gefragmenteerde kennis en data te voorkomen en daarmee een wankele en niet te valideren

kennisbasis. Steeds meer is een roep voor een 'Kennis voor Klimaat 2' te horen. Een nieuw

nationaal onderzoeksprogramma zou in moeten spelen op de behoeften actuele behoeften -

zoals die naar toepassingsgerichte kennis - maar ook de weg moeten bereiden richting de

toekomstige vraagstukken - zoals standaardisatie, normering en financiële aspecten van

klimaatadaptatie, alsook de verbinding met andere maatschappelijke opgaven en transities en

concreet de verbinding daarbij tussen de verschillende onderzoeksinitiatieven, bijvoorbeeld

tussen de risicoanalyes van de NAS en groeifondsprojecten.

- In maart 2019 hebben VWS, LNV, IenW en BZK een gezamenlijk onderzoeksvoorstel bij

NWO ingediend over klimaatadaptatie en gezondheid. Indiening was in de thematische

onderzoekslijn van de Nationale Wetenschapsagenda. In juni 2019 heeft NWO het

voorstel gehonoreerd met een subsidie van 2 mln. euro wat het totale budget op 4,5

mln. euro bracht. Vervolgens is de uitvraag van onderzoeksvoorstellen voorbereid en

uitgevoerd. In maart 2022 zijn in dit verband twee onderzoeksvoorstellen

gehonoreerd: het voorstel ‘CliMate AdaptatioN for HealThy Rural Areas (MANTRA)’ en

het voorstel ‘BluE and greeN Infrastructure desiGned to beat the urbaN heat

(BENIGN)’, Beide voorstellen krijgen ruim 2 mln. euro ter beschikking. De

onderzoeken leveren eind 2026 / begin 2027 concrete handelingsperspectieven voor

klimaatadaptatie door maatschappelijke actoren.

- In 2018 is een eerste voorstel ingediend bij het LIFE IP-programma van de Europese

Commissie. Het programma is bedoeld om klimaatadaptatie langs vier lijnen te

versnellen: 1. de lijn Kennis en tools, 2. de lijn Bewustwording en besef van

urgentie, 3. de lijn Integrale aanpak en governance en 4. de lijn Financiering en

businessmodellen. Het voorstel is drie keer ingediend. De derde poging is

gehonoreerd. Eind 2021 was er een definitief akkoord op LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Het programma krijgt cofinanciering van de EC met een bijdrage van 9,5 mln euro. De

deelnemende 22 partners (vooral rijk, provincie, gemeenten en waterschappen)

financieren in totaal bijna 7,5 mln. Begin 2022 is gestart met de uitvoering, die

zes jaar zal duren.

- Voor gezondheid zijn de leemtes in de kennis geconstateerd (d.m.v. de ZonMw

Kennisagenda klimaat en gezondheid). Het bouwen aan een kennisbasis hiervoor moet

nog op gang komen.

Monitoring:

- Medio 2020 heeft DO NAS met het nemen van een principebesluit de eerste stap gezet

om te komen tot een volwaardige monitoring van klimaatadaptatie.

https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/120542/nationaal_perspectief_klimaatadaptatie.pdf
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/schadeschatter/
https://www.climateadaptationservices.com/projecten/monitoring-lab-klimaatadaptatie/
https://www.nwo.nl/en/news/over-4-million-euros-research-climate-adaptation-and-health
https://www.ru.nl/nsm/current/news/latest-news/redactionele-structuurkoppeling/millions-research-climate-adaptation-cities/
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/life-ip-klimaatadaptatie/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Kennisagenda_Klimaat_en_Gezondheid_digi_versie.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Kennisagenda_Klimaat_en_Gezondheid_digi_versie.pdf
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- Eind 2020 / begin 2021 heeft het PBL een scoping-studie uitgevoerd naar wat er in

dit verband nodig is: Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland.

- In maart 2021 heeft DO NAS besloten om te starten met de uitvoering van de

minimumvariant van de scoping-studie: de herijking van de klimaatrisico’s en –

impacts uit 2015. Zes ministeries (IenW, VWS, LNV, BZK, JenV en OCW) hebben voor de

uitvoering hiervan ongeveer 2,4 mln. euro bijeengebracht. PBL is vervolgens gestart

met de kwartiermakersfase. Eind 2025 worden de resultaten opgeleverd.

- Besluitvorming over de uitvoering van de maximale variant, nodig om te komen tot

volwaardige monitoring, die ook beleidsmonitoring omvat en waarvan de

monitoringhorizon overeenkomt met de beleidshorizon, laat nog op zich wachten.

Punt 4 van de aanpak (adresseren van urgente klimaatrisico’s) is medebepalend geweest voor

de keuzen van de speerpunten. Vier van de zes speerpunten van het UP NAS vloeien hieruit

voort (Hittestress, Infrastructuur, Landbouw en Natuur), zie bovenaan deze paragraaf.

Onder de urgente risico’s zijn er twee die relatie hebben met de volksgezondheid. VWS is

hier in het kader van de NAS de afgelopen jaren mee aan de gang gegaan. Zo is in 2019 de

bovengenoemde Kennisagenda Klimaat en Gezondheid tot stand gekomen. VWS was één van de

initiatiefnemers van het onderzoeksvoorstel dat is gehonoreerd door bij de NWO (zie onder

punt 3 van de aanpak).

In het kader van punt 5 van de aanpak (verankeren van klimaatadaptatie in beleid en wet- en

regelgeving) zijn de volgende resultaten bereikt:

- Samen met DPRA, en netwerkpartners zoals De bouwcampus, NEN en CROW is in 2019 het

Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) opgericht. Sindsdien coördineert OSKA de

ontwikkeling van standaarden voor klimaatadaptatie.

- De dialoog Verzekerbaarheid met het Verbond van Verzekeraars als belangrijke partner is

in 2017 al van start gegaan. Deze dialoog heeft ertoe geleid dat de verzekeringsbranche

actief is geworden op het onderdeel klimaatadaptatie en actief daarover communiceert

met de klanten van de verzekeringsbranche.

- Bij de dialoog was ook De Nederlandsche Bank. DNB heeft in 2017 de publicatie “De

Nederlandse financiële sector achter de dijken” uitgebracht. Daarin stelt DNB als

toezichthouder onder andere dat klimaatrisico’s adequaat geïdentificeerd en beheerst

moeten worden. Van financiële instellingen verwacht DNB dat zij de voor de eigen balans

relevante risico’s in kaart hebben. Dat kan onder meer door de verdere ontwikkeling

van forward looking risicomanagement. Financiële instellingen moeten relevante data

ontsluiten om risico’s beter te kunnen beoordelen. DNB stelt dat schadeverzekeraars al

in relatief hoge mate aandacht hebben voor fysieke klimaatrisico’s. Wel kunnen zij in

hun risicomanagement en specifiek binnen hun risicomodellering meer rekening houden met

klimaatverandering. DNB gaat klimaatrisico’s verder verankeren in haar toezichtaanpak

en zet in op implementatie en verdere ontwikkeling van klimaat stresstesten.

Monitoring van klimaatadaptatie is van belang om het nationale beleid te kunnen evalueren

en te kunnen bijsturen, om verantwoording af te kunnen leggen over gemaakte keuzes en

gedane investeringen en uiteindelijk om te kunnen bepalen of het beleid Nederland ook

daadwerkelijk klimaatbestendiger heeft gemaakt. Punt 6 van de aanpak (monitoring van

voortgang en effectiviteit van het adaptatiebeleid) heeft, bij gebrek aan een structureel

en goed verankerd monitoring-programma, niet tot resultaten geleid. Ingezet is op het

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-navigeren-naar-een-klimaatbestendig-nederland-4619.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/reguleren-borgen/borgen/standaarden/oska/
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/duurzaamheidklimaat/klimaat
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/duurzaamheidklimaat/klimaat
https://www.dnb.nl/media/eineq2e0/de-nederlandse-financi%C3%ABle-sector-veilig-achter-de-dijken.pdf
https://www.dnb.nl/media/eineq2e0/de-nederlandse-financi%C3%ABle-sector-veilig-achter-de-dijken.pdf
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bewerkstelligen van een dergelijk monitoringprogramma. Wel is het besluit genomen om de

analyse  van de klimaatrisico’s en –impacts uit 2015 (als ad-hoc-analyse) te herijken.

In het kader van de aandacht voor de eigen (rijks-)verantwoordelijkheid is het volgende

gebeurd:

 Er is een aanpak ontwikkeld voor het klimaatbestendig maken van rijksgebouwen.

 Er is een handreiking klimaatadaptatie opgesteld ten behoeve van het Meerjarenprogramma

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Ten slotte nog wat aandacht voor een meer praktisch resultaat: op verzoek van een aantal

stakeholders zijn de zogeheten bollenschema’s gedigitaliseerd in de NAS-adaptatietool, die

in de loop van 2018 is opgeleverd. Stakeholders kunnen hiermee selecties maken van

gevolgen/impacts, die voor hun sector of gebied van belang zijn.

2.3. De NAS internationaal en in de Europese Unie
Europa

In november 2018 heeft de EC een tussentijdse evaluatie van de EU-klimaatadaptatiestrategie

uitgebracht. Een onderdeel van die evaluatie is een horizontale vergelijking van de

‘adaptation preparedness country fiches’ van de 25 EU-lidstaten. Het scorebord kent vijf

categorieën met in totaal 30 criteria. De score voor Nederland (resultaat van de in NAS-

verband opgestelde zelf-rapportage) is opgenomen in figuur 3. Uit deze figuur is onder

andere op te maken dat eind 2018 met name het onderdeel ‘monitoring en evaluatie’ nog

achterblijft (daarvan is in 2022 nog steeds sprake).

De Verenigde Naties

In 2017 heeft team NAS het adaptatiehoofdstuk geschreven van de 7e nationale rapportage in

het kader van de Framework Convention on Climate Change van de Verenigde Naties (de NC7

ihkv de UNFCCC). Hiervoor is overlegd met Staf Deltacommissaris en met het ministerie van

Buitenlandse Zaken.

Van 1994 tot en met 2009 lag de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse rapportage bij

VROM. De zesde rapportage in 2013 vond, na het opheffen van VROM, plaats onder

verantwoordelijkheid van IenM. Met ingang van Rutte III, toen het mitigatiedossier naar EZ

is verhuisd, is EZ verantwoordelijk voor de rapportage. De verantwoordelijkheid voor het

adaptatiehoofdstuk ligt nog steeds bij IenW.

De NC8 aan de UNFCCC is uitgesteld ivm de Climate Adaptation Summit. De deadline voor de

rapportage is verplaatst naar 2022.

Vooruitlopend op de NC8 heeft Barbara Visser, Minister van IenW, een eerste zelfstandige

‘Adaptation Communication’ ingediend voorafgaand aan de COP26 in Glasgow, met de

aantekening, dat “Following on this Adaptation Communication, The Netherlands will update

its National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change

(UNFCC) in 2022 including an extensive part on adaptation”

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl_wp2021_def.pdf
https://www.climateadaptationservices.com/projecten/handreiking-voor-klimaatbestendige-rijksgebouwen/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/129544/sab17-21886_rapport_mirt_interactieve_pdf_v7_1.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/129544/sab17-21886_rapport_mirt_interactieve_pdf_v7_1.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/adaptatietool/
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vkti9g079fxr/f=/14328_18_add_1.pdf
https://unfccc.int/documents/198279
https://www.government.nl/documents/reports/2021/10/01/the-netherlands-submits-adaptation-communication-ahead-of-cop26
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Figuur 3: score van Nederland in de horizontale vergelijking van de ‘adaptation preparedness country

fiches’ van de EC.

Barbara Visser beschrijft in deze Adaptation Communication de hoofdlijnen van het

Nederlandse beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Ze geeft aan dat in Nederland meer

dan 50% van de klimaatbudgetten naar klimaatadaptatie zullen gaan. Ook vermeldt ze dat in

Nederland in 2020 meer dan 300 mln. naar klimaatadaptatie is gegaan en dat dit meer dan de

helft van het budget was voor klimaatmitigatie en -adaptatie samen. Ze benadrukt tevens het

belang van transparantie over de inspanningen op het gebied van klimaatadaptatie en het

belang van een integrale benadering om zowel klimaatadaptatie in Nederland als elders te

versnellen. Verder noemt Visser de actualisatie van de NAS, te verschijnen in 2022.

De rapportage geeft daarnaast een overzicht van de inspanningen van Nederland richting

ontwikkelingslanden. Visser benoemt initiatieven voor samenwerking op nationaal, EU en

internationale niveau en noemt ook de relatie tussen klimaatadaptatie en andere doelen,

waaronder de energietransitie, natuur, biodiversiteit en andere Sustainable Development

Goals (SDG’s).
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De Adaptation Communication verwijst voor de voortgang en bereikte resultaten naar de NC8

aan de UNFCCC. Ook gaat Visser dan in op drempels en uitdagingen, goede praktijkvoorbeelden

en monitoring en evaluatie.

Vanaf 2018 rapporteert CBS tweejaarlijks over de realisatie van de duurzame

ontwikkelingsdoelen, waaronder ook SDG 13: klimaatactie. In 2021 is een overzicht gemaakt

van vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020). In deze rapportage

beschrijft beknopt de belangrijkste beleidsprogramma’s en instrumenten voor

klimaatadaptatie (waaronder de NAS, het Deltaprogramma, het Nationaal Waterprogramma, het

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en de Klimaatefffectatlas). De monitor bevat geen

indicatoren voor klimaatadaptatie.

2.4. Aansluiting op het Deltaprogramma
Het UP-NAS was expliciet gericht op actie in beleidssectoren die tot dan toe ad hoc bezig

waren met klimaatadaptatie, oftewel op actie aanvullend op de in het Deltaprogramma

opgenomen hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie en actie

aanvullend op andere adaptatieprogramma’s.

De Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie zijn actief betrokken bij de

actiegerichte klimaatadaptatiedialogen voor landbouw, natuur (DPRA en DPZW) en gebouwde

omgeving (DPRA).

Ook bij andere activiteiten in het kader van het UP NAS 2018-2019 is samengewerkt met het

Deltaprogramma. Voorbeelden hiervan de in 2.2 genoemde samenwerking in de totstandkoming

van OSKA, het congres Hittestress, het opstellen van kennisagenda’s en het organiseren van

onderzoek en de verspreiding van kennis. In de voorbereiding van de herijking van de

klimaatrisico’s en –impacts zijn naast DPRA en DPZW - ook gesprekken gevoerd met

Deltaprogramma Veiligheid.

Vaak terugkerend gesprekspunt is de inhoudelijke grens die de Deltawet stelt voor de

financiering van projecten (waterveiligheid en waterbeschikbaarheid, wateroverlast en

droogte). Het kwam nogal eens voor dat aanvragen in het kader van het DPRA-

stimuleringsprogramma moesten worden afgewezen omdat er componenten in zaten, die

bijvoorbeeld gingen over hitte-adaptatie. Hitte-adaptatie kan niet uit het Deltafonds

gefinancierd worden.

De uitvoering van klimaatadaptatie leidt (nog steeds) tot veel financierings-, financiële -

en budgetvragen: Hoe kunnen budgetten elkaar gebiedsgericht versterken? Hoe kan

klimaatadaptatie goed meegenomen worden in aanbestedingstrajecten? Hoe kunnen partijen zich

verzekeren tegen schade door klimaatverandering? Ook de gesprekken met de

verzekeringsbranche en DNB zijn met het Deltaprogramma samen voorbereid.

Tijdens de regionale verbindingssessies, die in het kader van de uitvoering van het

Actieplan Klimaatadaptatie Landbouw zijn gevoerd, bleek dat de verbindingen tussen de

departementen onderling en met en tussen de Deltaprogramma’s niet vanzelf tot stand komt

en daarom voortdurend aandacht behoeft.

2.5. Witte vlekken in de NAS 2016 en in de uitvoering
Figuur 4 bevat de grote en middelgrote risico’s die PBL in 2015 heeft geïdentificeerd. Uit

dit overzicht zijn er in de NAS zes prioritaire risico’s geselecteerd (zie paragraaf 1.1).

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/vijf-jaar-implementatie-van-de-sdg-s-in-nederland--2016-2020--/3-stand-van-zaken-per-sdg
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In het kader van de Nulmeting NAS 2021 heeft ORG-ID deskresearch gedaan naar de stand van

zaken van de uitvoering van de NAS2016 en gesprekken hierover gevoerd met trekkers op

nationaal niveau van zeventien relevante beleidsvelden.

Uit die gesprekken bleek dat veel van de risico’s uit de PBL rapportage in de periode

2016-2021 aandacht hebben gekregen. Over een aantal specifieke grote en middelgrote

risico’s (PBL, 2015) heeft ORG-ID noch in de deskresearch, noch in de gevoerde gesprekken

nadere informatie gekregen. Figuur 4 bevat deze selectie van witte vlekken in de vorm van

rood omrande risico’s.

De terugkoppeling over urgente risico’s waaraan aandacht is besteed betreft vooral de

voortgang van de inspanningen. Onduidelijk is in hoeverre die inspanning leidt tot het

beheersbaar krijgen of houden van de betreffende risico’s (overkoepelende doelstelling van

de NAS 2016). De oorzaak hiervan is onder meer dat er geen monitoringprogramma gestart is

(3e aanbeveling van de AR). Het is gebleven bij een eerste stap hierin, een  ad hoc

georganiseerde analyse van klimaatrisico’s- en impacts, uitgevoerd in de ‘staart’ van

het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Klimaat’2. Slechts voor een beperkt aantal

beleidssectorengevallen is concrete informatie beschikbaar.

Het zijn vooral de waterdossiers waar gemonitord wordt: hoogwaterveiligheid,

waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit. Verder worden ook de natuuropgaven goed gemonitord.

Van waterveiligheid is de opgave en de ontwikkeling van de opgave door klimaatverandering

goed bekend. Nieuwe ontwikkelingen leiden in het hoogwaterveiligheidsdossier bovendien tot

nieuwe onderzoeksprogramma’s zoals het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. bescherming,

waarvoor wel wordt gemonitord. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht tot monitoring

van de waterkwaliteit en bepaalt de na te streven toestand (normeert die ). De

natuuropgaven verplichten tot het bijhouden van de ontwikkeling per natuurdoeltype. Voor

vrijwel alle overige risico’s bestaat is geen goed overzicht van hoe hoog Nederland de lat

legt bij het management van klimaatrisico’s- en het crisismanagement voor deze risico’s.

Veel economische risico’s worden gericht gereduceerd door onder andere het Nationaal

Deltaprogramma. Het grootste risico (hittestress) krijgt aandacht. Maar het lukt vanwege

verdeelde verantwoordelijkheden maar beperkt om de risico’s van hittestress te verkleinen.

Ook het reduceren van de risico’s van klimaatverandering voor natuur staat nog in de

kinderschoenen. Het realiseren van de VHR/Natura2000-natuurdoelen is weliswaar inclusief

effecten van klimaatverandering. Maar de natuurdoelen zelf houden geen rekening met

klimaatverandering.

Relatief nieuw is de aandacht voor klimaatrisico’s voor cultureel erfgoed. Een eerste

samenhangende en omvattende nationale klimaatrisico-analyse moet hiervoor nog worden

uitgevoerd. De effecten van klimaatverandering hebben gevolgen voor het cultureel erfgoed

en de instandhouding daarvan. Door weersextremen is het risico groot dat er schade ontstaat

aan het archeologisch bodemarchief, gebouwde monumenten, historisch groen,

cultuurlandschap, collecties, archieven, etc. De schade kan optreden door wateroverlast,

brand, verdroging en verzilting.

In positieve zin biedt kennis over de omgang met te veel en te weinig water door de eeuwen

heen ook mogelijkheden voor oplossingen die passen bij de locatie. Klimaatadaptatie past in

een traditie om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden.

2
PBL (2015) Aanpassen aan klimaatverandering, kwetsbaarheden zien, kansen grijpen
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Volgende pagina:

Figuur 4: Geïdentificeerde risico’s PBL (2015) met daarin met rode kaders aangegeven waarover door

de departementen in de Nulmeting NAS2021 geen (of nauwelijks) voortgang is gemeld.

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/Aanpassen_aan_klimaatverandering_WEB_2.pdf
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3. HOE WAS DE NAS 2016 GEORGANISEERD?

3.1. Aard van de inhoudelijke activiteiten
In paragraaf 2.2 staat beschreven wat er in de periode 2016-2020 is gebeurd. Hier

beschrijven we kort de aard van de activiteiten. In 3.2 beschrijven we dan vervolgens aan

hoe deze activiteiten zijn georganiseerd.

Belangrijk was het voorbereiden en voeren van inhoudelijke dialogen voor natuur, landbouw,

gebouwde omgeving en verzekerbaarheid.

Er is een start gemaakt met samenwerking op het gebied van kennis op de onderdelen

klimaatverandering en gezondheid en de herijking van risico’s ten gevolge van

klimaatverandering.

Voorbeelden van initiatieven op het gebied van bewustwording en het zetten van inhoudelijke

stappen waren het sector overstijgende congres over hitte en het hitte-symposium. Veel

kennis is beschikbaar gemaakt via de NAS-pagina van ruimtelijkeadaptatie.nl.

De NAS heeft ook geleid tot het interbestuurlijke project LIFE IP dat in 2021 over de

implementatie van klimaatadaptatie dat door de EU gehonoreerd is.

Verder zijn er diverse kleinere acties uitgezet (zoals de samenwerking met provincies,

standaardisatie, verkenningen rond monitoring, handreiking klimaatadaptatie Rijksgebouwen).

Op het kennisportaal is een overzicht opgenomen van de belangrijkste nieuwsfeiten van de

uitvoering van de NAS2016 in de periode 2 december 2016  tot 11 mei 2020.

3.2. Organisatie
In het kort

De NAS wordt gestuurd door het Directeurenoverleg NAS, waaraan departementen, koepels en

onderzoeksinstituten deelnemen. De reguliere afstemming tussen de departementen gebeurde in

het Interdepartementale Overleg NAS. De afstemming tussen departementen, koepels en

onderzoeksinstituten gebeurde in de Klankbordgroep NAS. Tot 2020 werd zowel de afstemming,

de beleidsontwikkeling en de uitvoering aangestuurd door een programmateam met medewerkers

van IenW en ondersteund door een consortium, onder leiding van een programmamanager. Na

2020 werd de coördinatie van de NAS aangestuurd door de programmamanager van het DPRA.

Toelichting

Een klimaatbestendig Nederland is een gezamenlijke opgave, waarvoor iedere Nederlander

medeverantwoordelijk is. Belangrijke component van de NAS is het verbinden van alle

partijen en het bevorderen van een gezamenlijke aanpak. De zes punten waaruit de aanpak van

de Nationale klimaatadaptatiestrategie bestaat zijn beschreven in 2.1. In 2.2 gevolgd door

de resultaten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (inmiddels IenW) nam een coördinerende rol op

zich. Dat betekent dat de departementen zelf eindverantwoordelijk waren voor

klimaatadaptatie in hun eigen sectordossiers / beleidsdossiers.

De brede inhoudelijke focus van de NAS maakt dat klimaatadaptatie een groot aantal

ministeries raakt. In het Directeurenoverleg van de NAS (DO NAS) namen naast IenW ook LNV,

BZK en VWS deel. EZK, JenV en BuZa kregen de stukken maar namen zelden deel. Vanaf begin

2021 is ook OCW deelnemend lid van het DO NAS. DO NAS functioneert als gremium waarin men

elkaar op de hoogte houdt van de eigen activiteiten en waarin kennis gedeeld wordt. Naast

https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/nas-nieuws/
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/nas-nieuws/
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directeuren van ministeries zijn de koepels vertegenwoordigd (IPO, VNG en UvW) en nemen

drie kennisinstellingen deel: het KNMI, PBL en het RIVM.

Op werkvloerniveau wordt er samengewerkt in het Interdepartementale Overleg NAS. Dit

overleg is eind 2020 / begin 2021 uitgegroeid van een betrekkelijk beperkt overleg tussen

vier departementen naar een overleg waaraan zes departementen deelnemen, evenals de Staf

Deltacommissaris. De groei komt voort uit de beslissing van DO NAS in maart 2021 om van

start te gaan met de Herijking van de klimaatrisico’s en –impacts uit 2015.

Tussen 2016 en 2020 bestond er een Klankbordgroep NAS. Naast de partijen die in het DO NAS

vertegenwoordigd waren namen hier ook individuele provincies aan deel. Tijdens de laatste

fase van de uitvoering van het UP NAS 2018-2019 vond een reorganisatie binnen IenW plaats.

Sinds dat moment is de klankbordgroep niet meer bijeen geweest.

De Nationale Klimaatadaptatiestrategie is de invulling van de Europese afspraak om

uiterlijk in 2017 een nationale strategie vast te stellen. Om die reden omvat de NAS ook

het Deltaprogramma. De uitvoering van het UP NAS heeft geleid tot het Actieprogramma

klimaatadaptatie landbouw (2020) en de Actielijnen klimaatadaptatie Natuur (2021). Ook deze

programma’s maken onderdeel uit van de NAS. De eindverantwoordelijkheid van deze

uitvoeringsprogramma’s ligt conform de gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling bij de

betreffende ministeries.

De interdepartementale samenwerking is met name zichtbaar bij de kennisprogrammering (zie

paragraaf 2.2). Daarnaast werken de departementen op onderdelen samen waar dossiers elkaar

raken (gebouwde omgeving, natuur, landbouw, hitte, veiligheid).

De NAS geeft aan dat er in 2019 een voortgangsrapportage wordt opgesteld, waarna, indien

nodig de NAS geactualiseerd wordt. Verder stelt de NAS dat klimaatadaptatie iedereen raakt.

“Aanpassen aan klimaatverandering is een investeringsvraagstuk voor alle Nederlanders. Het

uitstellen van keuzes, of het maken van de verkeerde keuzes, pakt uiteindelijk vaak duurder

uit.”.

3.3. Hoe heeft de organisatie in de periode 2016-2020 gefunctioneerd?
Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de NAS zijn overheden, kennisinstellingen en

maatschappelijke organisaties actief betrokken geweest. De inzet van het UP NAS 2018-2019

was om met de klimaatadaptatiedialogen de betrokkenen te activeren om met elkaar

klimaatrisico’s verder in kaart brengen en aan te pakken en meer de regie te nemen op de

eigen thema’s. Voor de speerpunten landbouw en natuur is dit inderdaad gebeurd. Voor

gebouwde omgeving en het speerpunt infrastructuur is dit proces nog gaande. Voor het

speerpunt hittestress heeft het Programmateam NAS zich van 2018-2020 vooral gericht op het

delen van kennis en bevorderen van het opstellen van lokale hitteplannen. Het ministerie

van VWS heeft aangegeven dat hitte een boven-departementaal onderwerp is, waarvoor

intersectorale en interdepartementale afstemming nodig is. In alle gevallen heeft het

programmateam getracht om – zodra dit kon – de aansturing aan de betrokken partijen over

te dragen en de eigen rol te beperken tot het coördineren van de samenwerking en de

overdracht van kennis en ervaring.

De resultaten tot 2020 zijn beschreven in het document Nationaal perspectief

klimaatadaptatie. Hierin is ook een advies opgenomen over het vervolg van NAS2016 / UPNAS

2018-2019. Met ingang van 1 januari 2020 geeft IenW een minimale invulling aan de

coördinerende rol en is het Programmateam NAS binnen IenW opgeheven.

De NAS bestaat op dit moment nog als (door EU gevraagd) planfiguur, en ook het

(interdepartementale) directeurenoverleg NAS (DO NAS) bestaat nog. Het interdepartementale

https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/120542/nationaal_perspectief_klimaatadaptatie.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/120542/nationaal_perspectief_klimaatadaptatie.pdf
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werkvloer overleg (IO NAS) heeft een sterke doorontwikkeling gekend en is in 2021

uitgebreid met 2 departementen (JenV en OCW) en met Staf Deltacommissaris. Deze groei is te

danken aan het besluit van DO NAS in 2021 om te starten met de eerste herijking van de

klimaatrisico’s en –impacts. Ander belangrijke activiteit die onder begeleiding van het

IO NAS plaatsvindt is de(ze) evaluatie van de NAS en de advisering van de TK over het

vervolg dat op grond van deze evaluatie aan de NAS zou moeten/kunnen worden gegeven.

3.4. Organisatorische aansluiting op dossiers departementen
De NAS is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van

Infrastructuur en Milieu, mede namens de bewindspersonen Minister van IenM, Minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Minister en staatssecretaris van Economische Zaken (waar

LNV op dat moment onderdeel van uitmaakte), Minister van Veiligheid en Justitie en de

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met de ondertekening hebben

deze departementen akkoord gegeven op de uitvoering van de NAS. Daardoor konden binnen de

NAS relaties gelegd worden met de relevante dossiers van de departementen. Dit heeft geleid

tot de twee nationale dialogen van LNV, de acties die daaruit zijn voortgekomen en de

eerste nationale dialoog gebouwde omgeving door BZK. Door personele problemen heeft dit

dossier enige tijd stilgelegen. Inmiddels is de beleidsvoorbereiding voor klimaatadaptatie

in de gebouwde omgeving weer door BZK opgepakt.

Binnen IenW is de samenwerking met DGMO gezocht. De voortgang is beperkt. De afgelopen

jaren is de samenwerking tussen met VWS, BZK, LNV en IenW  op het gebied van

kennisontwikkeling versterkt.

3.5. Organisatorische aansluiting op het Deltaprogramma
De NAS2016 zegt over de relatie met het Deltaprogramma het volgende: “De NAS vormt de

opmaat naar een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, dat voortborduurt op alle uitvoering

die al in gang is gezet, zoals door het Deltaprogramma. Waar aanvulling en versnelling

nodig is, zal het Uitvoeringsprogramma hierin voorzien, met voldoende capaciteit en

middelen van betrokken partijen. Ook het Deltaprogramma draagt bij aan de uitvoering, onder

meer door het opstellen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het ministerie van IenM

zal samen met de kennisinstellingen verkennen hoe een basisfaciliteit kan worden opgezet,

waarbinnen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de andere betrokken partijen hun

vorderingen in het uitvoeringsprogramma kunnen monitoren. Afstemming met het

monitoringsprogramma voor het Deltaprogramma is daarbij uitgangspunt.”

De bollenschema’s van de NAS omvatten de belangrijkste gesignaleerde risico’s van

klimaatverandering. Ook de risico’s die het Deltaprogramma met waterveiligheid,

zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie aanpakt. IenW heeft tijdens een

technische briefing van de Tweede Kamer in 2018 in beeld gebracht hoe zowel het

Deltaprogramma als het UP NAS gericht zijn op het realiseren van de Nationale

Klimaatadaptatiestrategie (zie figuur 5).

Daar waar speerpunten van het UP NAS raakten aan uitvoering in het Deltaprogramma is actief

de samenwerking opgezocht. Waar het Deltaprogramma de insteek van water-ruimte had en hitte

mee hebben genomen in de stresstesten, besteedden de uitvoerende partijen van het UP-NAS

2018-2019 aandacht aan andere aspecten (gezondheid – hitte, eenzaamheid – hitte,

handelingsperspectief tijdens hittegolven) en de samenhang met water-ruimte (congres en

symposium hitte). Bij het bevorderen van de samenhang, werkten de teams van het

Deltaprogramma en de NAS samen. Intensievere uitwisseling van bevindingen van het DPRA en

de NAS op het thema hitte was de klimaatadaptatie ten goede gekomen.
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In 2021 is de relatie tussen het Deltaprogramma en de NAS beschreven in het Nationaal Water

Programma 2022-2027. Ook in deze weergave maakt het Deltaprogramma onderdeel uit van de

Nationale Klimaatadaptatiestrategie. Onder de NAS hangen in die beschrijving de drie

Deltaprogramma’s Ruimtelijke adaptatie, Zoetwater en Waterveiligheid en de drie

actieprogramma’s/-lijnen Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving, Landbouw en Natuur (zie

figuur 6).

3.6. De NAS internationaal en in de Europese Unie
De Europese Commissie heeft alle lidstaten gevraagd een strategie voor klimaatadaptatie op

te stellen en uiterlijk in 2017 in te sturen (Guidelines on developing adaptation

strategies; SWD(2013) 134 final). De NAS 2016 is het formele antwoord op dit verzoek. De EC

houdt de voortgang van nationale klimaatadaptatie bij via het zogenaamde 'adaptation

preparedness scoreboard'. IenW coördineert de bijdrage vanuit Nederland. Het Programmateam

NAS heeft deze rapportage tot en met 2019 verzorgd. Ook de Verenigde Naties heeft aandacht

voor het klimaatbeleid. Met ingang van 1994 is door Nederland iedere vier jaar

gerapporteerd. Verder rapporteert Nederland jaarlijks over de realisatie van de duurzame

ontwikkelingsdoelen, waaronder ook SDG 13: klimaatactie.

Op dit moment is er nog weinig samenhang tussen de hier genoemde rapportages. De

rapportages worden losstaand en ad hoc uitgevoerd.
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Figuur 5: Verbeelding van de relatie tussen de NAS, het Deltaprogramma en het UP NAS 2018-2019, zoals

aan leden van de Tweede Kamer gepresenteerd tijdens de technische briefing op 13 juni 2018. De

kleuren links in de figuur verwijzen naar de sectoren waaraan de impact van klimaatverandering in de

NAS is gerelateerd. De kleuren in het UP-NAS verwijzen naar de speerpunten van het UP NAS en niet

direct naar de sectoren.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01829
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Figuur 6: Verbeelding van de relatie tussen de NAS en het Deltaprogramma in het Nationaal

Waterprogramma 2022-2027.

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/198509/nationaal-water-programma-2022-2027_1.pdf
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/198509/nationaal-water-programma-2022-2027_1.pdf
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