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Summary 

This report contains the results of the actions we have taken. The most important lessons 

are: 

• Without (initial) ownership, resources and momentum among one or more partners, 

no alliances will be formed. Do not start with an issue or task, but with the role of 

partners: what values can they contribute and gain, and where is the common 

ground? 

• Social transitions do not lend themselves to a linear approach or SMART formulated 

goals. After all, goals, means and processes are connected, as are target groups, 

beneficiaries and stakeholders. Social innovation requires a “reverse” approach from 

the heart, where different motivations and tasks come together.  

• There is no single story and therefore no single way to tell the story. In order to 

determine what is attractive to residents (which stories, which way of unlocking), the 

target group (residents, entrepreneurs) must be involved more intensively. 

 

Disclaimer: Co-funded by yhe European Union. Views and opinions expressed are however 

those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the Euopean Union or 

CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for 

them. 
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1 FACTSHEET 1: 
Monitoring en evaluatie governance model 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Wat is gepilot? 
Binnen LIFE IP NASCCELERATE testen en implementeren wij een governance model 
volgens het plan-do-check-act principe. In de zoektocht naar een sterkere 
netwerksamenwerking voor klimaatadaptatie zijn twee modellen getest in de periode 2021-
2024: 

• De stichtingsvorm (Stichting Climate Campus) 

• Het Climate Campus team ondergebracht bij gemeente Zwolle, waaronder ook de 
penvoerdersrol voor de aanvraag van een subsidie voor het netwerk 

1.2 Uitkomst 
Een stichting kan in theorie onafhankelijk opereren, subsidies aanvragen, etc. Voor 
subsidies zijn echter vaak eigen middelen nodig (cash of in-kind) om in te zetten als 
cofinanciering. Daarover beschikte Stichting Climate Campus niet. Tegelijkertijd vraagt een 
stichtingsvorm inspanning en budget om de stichting netjes te besturen. Deze inspanning 
stond niet in verhouding tot het (theoretische) voordeel van eigen fondsen kunnen werven. 
Tenslotte: overheden kunnen niet participeren in een stichtingsbestuur. Een 
vertegenwoordiging van 5 O’s was daardoor niet mogelijk. 
 
In 2022 heeft het stichtingsbestuur deze organisatievorm geëvalueerd en geadviseerd om de 
stichting op te heffen en de werkzaamheden over te dragen aan een team dat is 
ondergebracht bij gemeente Zwolle. 
 
Climate Campus als team ondergebracht bij gemeente Zwolle is een model met minder 
ballast, zeker als de belangrijkste financiering en subsidies ook via gemeente Zwolle lopen. 
Hoewel het team de rol van aanjager en verbinder van en voor het netwerk Climate Campus 
vervulde, was het lastig om niet als gemeente Zwolle te worden gezien door netwerkpartners 
en door gemeente Zwolle zelf. De rol van het team en het gemeentebestuur worden 
daardoor onduidelijk. De rol van penvoerder voor een gezamenlijke subsidie aanvraag werd 
wel als goede invulling gezien door betrokken netwerkpartners. 
 
 
In voorjaar 2025 is er onafhankelijk advies gevraagd voor de “verbeterde governance”  van 
de netwerksamenwerking voor (inmiddels) de Wijk van Morgen (zie Climate Campus 
adviesrapport). Er zijn 5 aanbevelingen gedaan op het gebied van: 
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• Gedragen ambitie die verbindt 

• Omarm en versterk de kerntaak 

• Maak het organisatiemodel expliciet 

• Zorg voor rolhelderheid 

• Groeien in leren en sturen op impact 
Het gezamenlijke projectplan Regiolab Wijk van Morgen biedt de mogelijkheid om deze 
aanbevelingen snel te implementeren. 

1.3 Inzicht / take away 
De belangrijkste drie inzichten: 

• Netwerkpartners moeten zich kunnen verbinden met de beoogde impact. Dat was 
niet het geval bij de Delta van de Toekomst, wel bij de Wijk van Morgen. Dat 
verklaart waarom de samenwerking pas goed van de grond kwam bij de Wijk van 
Morgen. 

• Een fysieke plek kan een enorme impuls zijn voor netwerksamenwerking 
Als je samen meer impact wilt maken, zul je je eigen rol en taken moeten oprekken. In tijden 

van bezuinigingen en krapte vraagt dat veel van organisaties. Veel mensen in het netwerk 

geven aan dat het meekrijgen van hun eigen organisatie de grootste uitdaging is voor de 

netwerksamenwerking. 

1.4 Next step / vervolg 
De volgende stap is het advies voor het verbeterde governance model bespreken met een 
aantal sleutelpartners binnen Wijk van Morgen om het daarna zo goed mogelijk te kunnen 
implementeren.  
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2 FACTSHEET 2: 
Netwerkbijeenkomsten 
 

 

 

2.1 Wat is gepilot?  
Het Climate Campus team organiseerde regelmatig netwerkbijeenkomsten: de Climate 
Campus Connects. Daarmee beoogden we versterking van de netwerksamenwerking.  
Deelnemers konden (nader) kennis maken met elkaar, er werd kennis gedeeld en 
initiatieven konden worden verbonden met andere initiatieven of nieuwe 
samenwerkingspartners. 
 
We hebben verschillende vormen uitgeprobeerd: thematische bijeenkomsten, 
netwerkborrels, podium voor initiatieven en werksessies voor het verder brengen van de 
netwerksamenwerking. 

2.2 Uitkomst 
In de periode 2021-2024 hebben we 18 netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waarvan 9 
vanuit het LIFE IP Klimaatadaptatie project. 
 
Door de vele verschillende activiteiten van Climate Campus groeide de lijst van genodigden 
gestaag. De opkomst per netwerkbijeenkomst verschilde van circa 25 personen tot soms wel 
70. De thematische netwerkbijeenkomsten leverden de hoogste opkomsten op. 
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2.3 Inzicht / take away 
Deelnemers van netwerkbijeenkomsten komen vooral halen: inspiratie, kennis en 
kennismaken. Daardoor is een goede opvolging in de vorm van nieuwe of krachtiger 
initiatieven moeilijk te realiseren. 
 
Pitches van concrete initiatieven kunnen helpen om meer inzicht te bieden wat er in het 
netwerk speelt en ook om meer opvolging te genereren. 

2.4 Next step / vervolg 
Brede netwerkbijeenkomsten blijven van belang voor de onderlinge relaties en community 
building. 
 
Met een krachtiger kerngroep rondom de Wijk van Morgen (zie ook factsheet 14 Governance 
model) worden initiatieven talrijker en concreter, waardoor samenwerking rondom actielijnen 
en projecten makkelijker aan te jagen is. 
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3 FACTSHEET 3: 
Makelen / Alliantievorming 

3.1 Wat is gepilot?  
Het Climate Campus team vervulde de rol van “makelaar” in het netwerk: deelbelangen, 
ideeën, partners en middelen bij elkaar brengen zodat allianties kunnen ontstaan die 
concreet aan de slag gaan met een kennisvraag of project om klimaatadaptatie te 
versnellen. De basis voor kennisvragen is de Kennisagenda die bij netwerkpartners is 
opgehaald. 
 
Met de activiteit “makelen / alliantievorming” probeerden wij uit wat wel en niet werkt voor 
alliantievorming binnen het netwerk. Zo hebben we o.a. met een subsidieregeling een 
beperkt startbudget geboden om te komen tot een alliantie en gezamenlijk initiatief. 

3.2 Uitkomst 
Veel (kennis)vragen zijn opgepakt door studenten teams (zie ook factsheet 10 Matchmaking 
en begeleiding onderwijsprojecten). 
 
In eerste instantie lukte alliantievorming onvoldoende. Dat had een aantal redenen: 

• Parallel aan Climate Campus ontstond de NOVEX samenwerking: een alliantie van 
Rijk en Regio Zwolle voor klimaatbestendige groei. Bijbehorende vraagstukken en 
projecten zijn in NOVEX verband, buiten Climate Campus, opgepakt. Overheden 
hadden financiële middelen en gaven daaruit rechtstreekse opdrachten. Dat 
bemoeilijkte de rol van Climate Campus als makelaar voor de klimaatbestendige 
delta. 

• De scope waarmee Climate Campus is gestart (de klimaatbestendige delta) bleek 
niet geschikt om andere netwerkpartners op te verbinden (zie ook factsheet 14 
Governance model). 

• Subsidie voor alliantievorming bleek partijen onvoldoende te motiveren om stappen 
te zetten (met uitzondering van consultants). 

 
Het verleggen van de scope naar de Wijk van Morgen heeft geleid tot een doorbraak. Er zijn 
6 allianties gesmeed in de vorm van werkgroepen met eigen trekkers binnen een 
gezamenlijk projectplan Regiolab Wijk van Morgen. 22 partners hebben daarvoor een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
 
Rondom het zoetwatervraagstuk nemen gemeente Zwolle en Deltares deel aan 
verschillende (onderzoeks)projecten met (inter)nationale allianties, zoals DroBe / Thirtsy 
Cities en de subsidie aanvraag voor het Interreg NWE project RAINBOW. 

3.3 Inzicht / take away 
Zonder (begin van) eigenaarschap, middelen en momentum bij één of enkele partners 
ontstaan geen allianties. Begin niet bij een vraagstuk of opgave, maar bij de rol van partners: 
welke waarden kunnen zij brengen en halen en waar zit de gezamenlijkheid? 
 
Daarnaast kan een gezamenlijke subsidie aanvraag momentum, verbinding en 
cofinanciering genereren. Een passende rol van Climate Campus kan het penvoerderschap 
zijn. 
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3.4 Next step / vervolg 
Voor het project Regiolab Wijk van Morgen is gezamenlijk subsidie aangevraagd. Als het 
wordt afgewezen, is het merendeel van de partners bereid om alternatieve manieren te 
zoeken om het projectplan tot uitvoering te brengen. 
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4 FACTSHEET 4: 
Website door ontwikkelen 
 

 

 

4.1 Wat is gepilot? 
Bij aanvang van het project Climate Campus beschikte het team over een basis website met 
informatie over Climate Campus en activiteiten in het netwerk. 
 
Met de activiteit “website doorontwikkelen” wilden we de website aanvullen met een 
“etalage” van initiatieven in de regio en een “kennisbank” met kennisproducten en goede 
voorbeelden. Op deze manier wordt informatie goed ontsloten wordt voor het netwerk, maar 
fungeert het ook als uithangbord van de regio.  
 
Daarbij wilden we onderzoeken in hoeverre de website ook een interactief platform moet 
worden, zodat mensen en ideeën elkaar online makkelijker kunnen ontmoeten. 

4.2 Uitkomst 
De website is uitgebreid met een kennisbank. Inmiddels staan er 38 kennisprojecten op en 
verschillende goede voorbeelden uit de Regio Zwolle. De website is nog niet interactief 
gemaakt omdat onduidelijk is of dat in deze fase van de netwerksamenwerking van 
voldoende toegevoegde waarde is. 
 
Door zoals NOVEX, en het gaandeweg verleggen van de focus naar de Wijk van Morgen, 
functioneert de website nog niet als uithangbord van Regio Zwolle voor de Delta van de 
Toekomst (zie ook factsheet 13 Zelfbewuste delta).  
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4.3 Inzicht / take away 
Ten opzichte van landelijke platforms kan een regionale etalage bijdragen aan community 
building in het netwerk / Regio. Echter, het vraagt veel tijd om deze goed gevuld en actueel 
te houden. Een goede afweging van kosten/baten is noodzakelijk. 

4.4 Next step / vervolg 
Met de ontwikkelingen richting de Wijk van Morgen zullen we met netwerkpartners bepalen 
op welke manier we verder gaan met de website Climate Campus. 
In het projectplan Regiolab Wijk van Morgen zijn activiteiten opgenomen om meer 
voorbeelden op te halen in de regio: door het uitschrijven van een prijsvraag / awards in 
verschillende categorieën hopen we op meer inzendingen van goede voorbeelden voor de 
Wijk van Morgen.  
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5 FACTSHEET 5: 
Bewustwording: campagne en Garden Battle 
 

 
 

5.1 Wat is gepilot?  
In de periode 2021-2024 hebben we op verschillende manieren invulling gegeven aan het 
vergroten van het bewustzijn over klimaatverandering bij inwoners en acties die je als 
inwoner of ondernemer in je eigen omgeving kunt nemen (zie ook Community Building 
Strategy, Communicatie- en Disseminatie rapport). Eén van de manieren die we daarbij 
hebben getest is het opzetten van een competitie (“battle”). 

5.2 Uitkomst 
Bij de indiening van het projectvoorstel voor LIFE IP dachten wij gebruik te gaan maken van 
de Garden Battle. De eerste versie van de Garden Battle is ontwikkeld binnen het Interreg 
NSR project CATCH. Wij wilden deze in eerste instantie verbeteren, maar na een evaluatie 
van de Garden Battle is besloten om niet te investeren in verdere ontwikkeling. Onder 
andere eigendomsrechten van de maker van Garden Battle versus investering van 
maatschappelijk geld speelde bij deze keuze een rol. 
 
Tegelijkertijd ontstond in 2021 de landelijke competitie “NK Tegelwippen”, waarbij steden en 
dorpen het tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk tegels te verwijderen en daarmee 
tuinen groener en klimaatadaptiever te maken. Wij hebben het NK Tegelwippen 
aangegrepen als battle. Om inwoners aan te moedigen om mee te doen, hebben we 
geïnvesteerd in communicatie, een Tegeltaxi service en verschillende brenglocaties. Voor 
deze competitie hebben gemeente Zwolle, ROVA, scouting, Tuinland en diverse 
bewonersinitiatieven samengewerkt. 
 
De afgelopen vier jaar zijn daarmee in Zwolle 468.229 tegels gewipt door inwoners, scholen 
en gemeente Zwolle. Alleen al in de periode 2023 t/m augustus 2025 is door Zwollenaren uit 
alle woonwijken 1406 keer gebruik gemaakt van de tegeltaxi. 
 
Mede dankzij andere projecten en initiatieven zijn in de periode 2021-2024 zijn in 172 straten 
Zwolse inwoners geactiveerd en maatregelen uitgevoerd. Denk daarbij aan vergroening, 
afkoppelen, regenwateropslag / hergebruik, etc. 
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Kaart met alle punten van tegeltaxi 

aanvragen (periode 2023 – medio 2025) 

en m2 verwijderde tegels. 
 
 

5.3 Inzicht / take away 
Een competitie geeft focus en 
actie: binnen een periode wordt 
naar een concreet resultaat 
gestreefd en neem je het op 
tegen anderen. Een competitie 
biedt de mogelijkheid veel 
publiciteit (zowel op gemeentelijk 
niveau als landelijk) te genereren 
en daarbij ook het bewustwording 
bij een bredere groep te 
vergroten. 
 
Het ontwikkelen van digitale 
producten als de Garden Battle 
(met daaromheen campagnes) 
geeft dilemma’s rondom 
eigendomsrechten. Als een 
product is ontwikkeld met maatschappelijk 
geld, wil je dat anderen er ook tegen relatief 
lage kosten gebruik van kunnen maken. 
Afkopen van eigendomsrechten is kostbaar. 
Dat zou je met meer partijen kunnen doen, 
indien gewenst. 
 
Bij de eerste versie van de Garden Battle 
zagen we dat de tool vooral werd gebruikt 
voor het ontwerp tuinen en straten. Een 
volgende stap is een ontwerp tool voor co-
creatie, waarbij inwoners en gemeente 
samen duurzame, leefbare straten en 
buurten kunnen vormgeven. 
 

5.4 Next step / vervolg  
Deelname aan NK Tegelwippen wordt voortgezet. 

Voor het verder ontwikkelen van een co-creatie tool voor straten en buurten is het Interreg 
NSR project DISCO gestart (Digital Solutions for Climate Adaptation). 
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6 FACTSHEET 6: 
Verkennen van een gezamenlijke 
monitoringsstrategie 
 

 

 

6.1 Wat is gepilot? 
Met de activiteit “Verkennen van een gezamenlijke monitoringsstrategie” wilden we nagaan 
in hoeverre gezamenlijke monitoring van klimaatadaptatie wenselijk en haalbaar is. De 
gedachte erachter: er zijn veel partijen die op onderdelen data verzamelen en monitoren. 
Kunnen we voor de klimaatbestendige delta samen indicatoren bepalen, inventariseren wie 
daar al data voor verzameld en wat er nog aanvullend nodig is? Kunnen we komen tot een 
gezamenlijke monitoringsstrategie? 

6.2 Uitkomst 
Al snel bleek uit verschillende gesprekken met partners dat dit wel een ideale aanpak zou 
zijn, maar (op korte termijn) niet realistisch. Het is voor de individuele partners al een hele 
opgave om hun eigen indicatoren en monitoring voor klimaatadaptatie op orde te brengen of 
te houden. Bovendien werd binnen samenwerkingsverbanden als NOVEX en RIVUS al 
gewerkt aan meer samenhang in monitoring. 
 
Het Climate Campus team heeft een alternatieve pilot gedaan om indicatoren te bepalen op 
basis van de Theory of Change (output-outcome-impact):. Het doel daarvan was meer te 
leren over sturing en voortgang op impact van (het aanjagen van) de netwerksamenwerking. 
We hebben in verschillende werksessies geoefend met het bepalen van ambitie / impact / 
beoogd effect / resultaat (indicator). 
 
Impactsturing blijkt echter complex en te wringen met sectoraal en lineair redeneren van 
doel naar resultaat. Activiteiten kunnen immers zowel doel als middel zijn. Bijvoorbeeld: 
nieuwe producten en diensten voor een klimaatbestendige tuin zijn een middel vanuit het 
perspectief van de klimaatadaptatie, maar het verzilveren van nieuwe marktkansen is een 
doel vanuit het perspectief van economische ontwikkeling. 
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Vaak wordt sectoraal bepaald wat efficiënte maatregelen zijn en leggen we sectoraal 
verantwoording af. De vraag is of je daar de meeste meerwaarde mee creëert. Bijvoorbeeld: 
het aanjagen van buurt initiatieven voor vergroenen en regenwateropvang is 
arbeidsintensief. Het kan vanuit waterbeheer efficiënter zijn om in de openbare ruimte 
(technisch) maatregelen te nemen. 
Maar daarmee creëer je geen waarden als bewustwording en eigenaarschap bij inwoners. 
Je kunt ook kiezen voor een maatregel die juist aan zoveel mogelijk doelen bijdraagt, maar 
sectoraal gezien misschien iets minder efficiënt is. 
 
Vervolgens blijkt het lastig om sectorale financiële middelen daarvoor in te zetten. We willen 
in ons huidige systeem met onze sectorale euro immers zoveel mogelijk bereiken voor het 
sectorale doel. 
 
Het vraagt een aanpassing van onze gangbare manieren van besturen, organiseren, 
monitoren en verantwoording afleggen. Er is nog geen kant- en klaar alternatief, maar de 
grote maatschappelijke opgaven (transities) vragen om een andere manier van sturen en 
monitoren. Handvatten als reflexieve monitoring kunnen daarbij helpen. 

6.3 Inzicht / take away 
Maatschappelijke transities lenen zich niet voor een lineaire aanpak of SMART 
geformuleerde doelen. Immers, doel, middel en proces lopen door elkaar, evenals 
doelgroepen, profijthebbers en stakeholders. Maatschappelijke innovatie vraagt om een 
“omgekeerde” werkwijze: niet vanuit een traditionele doelenboom, maar vanuit het hart waar 
verschillende drijfveren en opgaven samenkomen. De maatschappelijke waarden en ambitie 
zijn leidend voor de (co) creatie van nieuwe samenwerkingen en oplossingen, ongeacht of 
het een doel, middel of proces is. 

6.4 Next step / vervolg 
In de aanbevelingen voor het nieuwe governance model is aandacht voor impactsturing. 
Voor de Wijk van Morgen staat een impactdoelstelling centraal. Het verder ontwikkelen van 
reflexieve monitoring is onderdeel van het projectplan Regiolab Wijk van Morgen.  
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7 FACTSHEET 7: 
Ontsluiten producten en diensten voor de 
klimaatbestendige tuin 
 

 

 

7.1 Wat is gepilot?  
Klimaatverandering vraagt om nieuwe producten en diensten. Denk daarbij aan innovatieve 
oplossingen om regenwater op te slaan of ontwerpers en hoveniers met kennis van 
klimaatadaptieve en biodiverse tuinen. 
 
Bij aanvang van het project hebben we geconstateerd dat nieuwe producten en diensten 
slecht ontsloten zijn voor de consument (inwoner, ondernemer): je kunt wel naar showrooms 
als je een nieuwe keuken nodig hebt, maar er is geen showroom als je aan de slag wilt met 
maatregelen voor klimaat. Voor ondernemers is het aanboren van die potentiële markt van 
belang. Zij hebben een etalage nodig. 
 
Met de activiteit “Ontsluiten van producten en diensten voor de klimaatbestendige tuin” 
wilden wij manieren vinden om vraag en aanbod voor de klimaatadaptieve tuin beter bij 
elkaar te brengen, onder andere door de realisatie van een Inspiratietuin.  

7.2 Uitkomst 
In de tweede helft van 2025 wordt een Inspiratietuin gerealiseerd op de Makersfabriek in 
Zwolle. Met verschillende voorbeelden van klimaatadaptatie en biodiversiteit laat de 
inspiratietuin zien wat je kunt doen om je eigen tuin klimaatadaptiever te maken. 
 
De koppeling met verschillende aanbieders moet nog worden gemaakt. Eerlijke concurrentie 
is daarbij een aandachtspunt: hoe zorg je ervoor dat er geen valse concurrentie en 
onterechte reclame ontstaat bij het ontsluiten van producten en diensten? 
 
Tuinland Zwolle heeft zelfstandig een “klimaatplein” ontwikkeld en staat open voor verder 
samenwerking. Het ligt voor de hand om onderling naar elkaar te verwijzen: van Klimaatplein 
naar Inspiratietuin en andersom. Zie ook factsheet 8 Doorontwikkelen Doe-Het-Zelf. 
@. 
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7.3 Inzicht / take away 
Het inventariseren van beschikbare producten en diensten en daarin up-to-date blijven is 
minder eenvoudig dan het lijkt. Hoever ga je daar in (kosten/baten)? Een praktische 
oplossing is het regelmatig genereren van overzichten met behulp van AI. De overzichten 
hoef je dan alleen te toetsen op actualiteit. 

7.4 Next step / vervolg 
Na realisatie van de Inspiratietuin willen we daar zoveel mogelijk bezoekers naar toe 
trekken. Dat kan via Team Klimaat Actief, gezamenlijke campagnes (zoals NK Tegelwippen), 
maar ook door verwijzing door ondernemers zoals hoveniers en tuincentra.  
 
In het projectplan Regiolab Wijk van Morgen wordt een vervolg gegeven aan de 
Inspiratietuin. Met een “Tuin van Morgen” en een “Huis van Morgen” zetten we 
vervolgstappen om zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden aan inwoners en 
ondernemers voor maatregelen in hun eigen omgeving. Daarbij zullen we oog hebben voor 
het concurrentie vraagstuk. 
 
De Garden Battle (zie Factsheet 5 Bewustwording: campagne en Garden Batle) bood de 
mogelijkheid voor het ontsluiten van producten in een digitale ontwerp omgeving. De Garden 
Battle is echter niet verder ontwikkeld. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen kan een 
digitale etalage een vervolgstap zijn. 
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8 FACTSHEET 8: 
Door ontwikkelen “Doe-Het-Zelf” 
 

 

8.1 Wat is gepilot? 
Het achterliggende doel van deze activiteit is het activeren van bewoners om hun eigen 
omgeving klimaatadaptief in te richten. De uitvoering verloopt vaak via een aannemer, 
installateur of hovenier. Voor een deel van de bewoners kunnen Doe-Het-Zelf materialen de 
drempel verlagen om maatregelen uit te voeren. 
 
Samen met de ketens Hornbach, Wildkamp en Tuinland heeft Team Klimaat Actief! In het 
verleden Doe-Het-Pakketten ontwikkeld voor bewoners die een groen dak willen of water 
willen opslaan in hun tuin. De DHZ-pakketten zijn voorzien van handige instructiefilmpjes die 
je stap voor stap helpen bij de uitvoering. Deze DHZ-pakketten liggen sinds juni 2020  in de 
Zwolse filialen. 
 
Met de LIFE IP activiteiten wilden we de mogelijkheden en nut van Doe-Het-Zelf (pakketten) 
verder onderzoeken en vormgeven. 
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8.2 Uitkomst 
We hebben geleerd dat het niet zozeer gaat om pakketten met materialen, maar vooral om 
begeleiding en instructiemateriaal i.c.m. materiaallijsten. Dat hebben we invulling aan 
gegeven door: 

• Informatie en instructie filmpjes op de website van Climate Campus over 
infiltratiekratten en groendaken aanleggen.  

• Tuincoaches: enthousiaste buurtgenoten die je graag helpen met vragen over: 
o hoe je je tuin groener maakt, 
o hoe je meer leven in je tuin krijgt (denk aan bijen, vogels, vlinders), 
o hoe je je tuin slim aanpast aan het veranderende klimaat 

 
Het lokale bedrijf Het Groene Doel, het landelijke Dakbloemenweide en tuincentra zoals 
Tuinland en Hornbach bieden inmiddels complete groendak pakketten aan. Tuinland Zwolle 
heeft met Tuinbranche Nederland een eigen “klimaatplein” ontwikkeld waar mensen terecht 
kunnen voor regenwateropvang, groene daken, klimaatbestendige beplanting, biodiversiteit, 
etc.  
 
Door samen te werken bereiken we meer inwoners: Tuinland heeft op het klimaatplein flyers 
liggen met informatie over NK Tegelwippen, Zwolse Tegeltaxi, klimaatsubsidies en de 
Klimaatatlas voor Zwollenaren en fungeert 3 weekenden in de zomer als inleverpunt voor 
tegels voor het NK Tegelwippen. Team Klimaat Actief werkt mee aan communicatie over het 
klimaatplein en het inleverpunt voor tegels en legt verbindingen met buurtinitiatieven via 
Platform Duurzaam Zwolle en de Tuincoaches. 

8.3 Inzicht / take away 
De rol van Team Klimaat Actief heeft goed gewerkt. In 2020 heeft het team sterk getrokken 
aan het realiseren van de eerste DHZ-pakketten. Dat heeft de samenwerking met partners 
geactiveerd. Partners pakten hun rol in het ontwikkelen van groendakpakketten. Team 
Klimaat Actief kon zich richten op de begeleiding via bijvoorbeeld groencoaches en het 
verder verbinden van activiteiten. 

8.4 Next step / vervolg  
De rol van Team Klimaat Actief voor Doe-Het-Zelf is deels overgenomen door Platform 
Duurzaam Zwolle (vereniging van Zwolse duurzame buurtinitiatieven), dat onder andere 
werkt aan het vullen van een toolbox voor inwoners en buurtinitiatieven. We gaan verkennen 
in hoeverre Platform Duurzaam Zwolle deze activiteiten verder kan oppakken. 
  

https://climate-campus.nl/initiatief/doe-het-zelf-infiltratiekrat/
https://climate-campus.nl/initiatief/doe-het-zelf-groendak/
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9 FACTSHEET 9: 
Makelen voor en met onderwijsinstellingen 

9.1 Wat is gepilot? 
Met de activiteit “Makelen voor en met onderwijsinstellingen” beoogden we: 

• efficiëntere match making tussen opleidingen / studenten, vraagstukken uit de 
kennisagenda en netwerkpartners (minder ad hoc) 

• meer programmatische inzet van studententeams: werken vanuit een 
kennisbehoefte van het netwerk (Kennisagenda) en daar opeenvolgende studenten 
teams voor inzetten die het vraagstuk verder brengen 

• vorming van (multidisciplinaire) teams uit verschillende opleidingen en 
onderwijsinstellingen. 

9.2 Uitkomst 
Vanuit onderwijsinstellingen worden door eigen medewerkers regulier studentenopdrachten 
en stageplaatsen gekoppeld aan partners. Voor deze reguliere activiteit heeft het Climate 
Campus team geen toegevoegde waarde. 
 
Onderwijsinstellingen vragen steeds nadrukkelijker om betrokkenheid bij grote 
maatschappelijke opgaven. Interdisciplinaire samenwerking en multi level samenwerking 
(MBO-HBO-WO) worden gezien als belangrijke vaardigheden voor toekomstige 
professionals. Dit is opgepakt binnen het projectplan Regiolab Wijk van Morgen, dat is vlot 
getrokken door het Climate Campus team. 5 onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) geven 
daar invulling aan. Zij stemmen daarvoor de relevante opleidingen onderling af en koppelen 
dit onderwijs aan de vraagstukken voor de Wijk van Morgen. 
 
Daarnaast heeft het Climate Campus team heeft, mede voor gemeente Zwolle, de 
begeleiding gedaan van scholieren en studenten voor een kleine 50 vraagstukken en 
projecten (zie ook facsheet 10 Matchmaking en begeleiding onderwijsprojecten). Voor een 
enkele opdracht is het gelukt om opeenvolgende studententeams in te zetten. 

9.3 Inzicht / take away 
Het gezamenlijke belang van onderwijsinstellingen voor onderlinge afstemming van 
opleidingen en samenwerking met het netwerk zit in het vormgeven aan multi-level en 
transdisciplinair onderwijs. 

9.4 Next step / vervolg?   
De volgende stap is uitvoering van het projectplan Regiolab Wijk van Morgen, waarin 5 
onderwijsinstellingen vorm geven aan multilevel en transdisciplinair onderwijs zodat 
studenten van verschillende disciplines en niveaus leren samenwerken aan de 
transitieopgaven voor de Wijk van Morgen. Daarna kan verder worden opgeschaald.  
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10 FACTSHEET 10: 
Matchmaking en begeleiding onderwijsprojecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Wat is gepilot? 
Het doel van deze activiteit was het beter koppelen van scholieren en studenten aan 
vraagstukken uit de kennisagenda Klimaatadaptatie en aan initiatieven en projecten van 
netwerkpartners. Daarmee beoogden we: 

• frisse input voor kennis en oplossingen voor klimaatadaptatie 

• kennismaking van scholieren en studenten met het werkveld en opgave 
klimaatadaptatie 

De bedoeling was om daarbij studenten in te zetten vanuit een veelheid aan invalshoeken: 
technisch, sociaal, economisch, financieel, juridisch, bestuurskundig, 
gedragswetenschappelijk, etc. 

10.2 Uitkomst 
Gedurende de periode 2021-2024 hebben netwerkpartners voor meer dan 50 kleine en grote 
vraagstukken en projecten samengewerkt met (groepen) scholieren en studenten. Zie bijlage 
1 tabblad “onderwijsprojecten” voor een specificatie. Dit is een gedeelde opbrengst van 
zowel het LIFE IP als het Regiodeal project. De studenten(teams) kwamen uit verschillende 
disciplines. 
 
Studentenprojecten bleken ook een laagdrempelige manier om klimaatadaptatie 
professionals kennis te laten maken met de mogelijkheden die andere disciplines bieden, 
zoals digitalisering of verbeelding en story telling. Bijvoorbeeld: 

• Verschillende studententeams van 038 Games (leerbedrijf van Windesheim) hebben 
gewerkt aan apps. Er is met inwoners van de Eendrachtstraat gewerkt aan een app 
om vergroening van de straat te verbeelden en met gemeente Zwolle aan een 
klimaat route app met AR mogelijkheden. 

• Een ArteZ student ontwikkelde een podwalk die op een heel andere manier het 
verhaal over water en klimaat vertelt dan klimaat professionals zouden doen. 
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10.3 Inzicht / take away 
Aandachtspunten bij de inzet van studenten: 

• Er is geen garantie op goed bruikbaar resultaat. Dat vraagt een goede afweging 
tussen de inzet die opdrachtgeverschap / begeleiding kost en wat je er als 
opdrachtgever uit kunt halen. 

• Voorkom dat inwoners en netwerkpartners teveel proefkonijnen zijn en worden 
overladen met bijvoorbeeld enquêtes. Beter is het om een activiteit met de inwoners 
te laten uitvoeren. Dan zijn de inwoners met iets geholpen en is er ondertussen 
volop de mogelijkheid om antwoorden op onderzoeksvragen te verkrijgen. 

 
Van onderwijsinstellingen horen wij terug dat het thema “klimaat” polariseert. Er zijn 
voorbeelden dat studenten in hun vriendengroep niet hardop durven zeggen dat zij zich 
bezig houden met klimaat. Dat is een groot zorgpunt, zowel voor de democratie als voor de 
opgaven voor klimaat. 

10.4 Next step / vervolg   
Via Regiolab Wijk van Morgen worden studenten van verschillende disciplines en niveaus 
ingezet op vraagstukken voor de Wijk van Morgen.  
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11 FACTSHEET 11: 
Versterken Sense of Place bij bewoners en 
ondernemers 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Wat is gepilot? 
Het versterken van Sense of Place is een belangrijk onderdeel van bewustwording en 
community building voor klimaatadaptatie. 
 
De aanleiding voor deze activiteit is de constatering dat we regelmatig (hoog) bezoek van 
(internationale) bestuurders en wetenschappers rondleiden in onze stad en delta. We laten 
zien voor welke complexe opgaven we staan en hoe wij hier (samen)werken aan slimme 
oplossingen. Is het niet vreemd dat we onze eigen inwoners / gemeenschap nooit rondleiden 
om deze verhalen te vertellen? 
 
We zijn op zoek gegaan naar manieren om deze verhalen te delen met inwoners en 
ondernemers om Sense of Place en bewustwording te versterken. Het uiteindelijke doel is 
meer maatregelen door inwoners en ondernemers en meer draagvlak voor maatregelen die 
genomen moeten worden om onze stad en delta klimaatadaptatief te maken. 
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Tuin en Klimaatroute 

11.2 Uitkomst 
Tijdens de looptijd van het LIFE IP project Climate Campus, bleken er veel relevante 
initiatieven via andere projecten en partijen te worden genomen, bijvoorbeeld: 

• Escapebus (zie ook factsheet 13 Bewustwording: inzet mobiele klimaat escape 
room) 

• Routes: Home - Stichting Climate Campus  

• Podcast serie  

• Evenementen als IJsselbiënnale (zie ook 12) 

• Springtij films 

• Speurtocht Rondje Assendorp 

• Klimaatdag 

• Tuin- en klimaatroute 

• Hittestress safari Holtenbroek 

• Klimaatatlas voor Zwollenaren 
 
Vanuit LIFE IP hebben we dit gefaciliteerd, bijvoorbeeld met ondersteunende communicatie, 
maar niet zelf ontwikkelt. 
 
Vanuit LIFE IP zijn we vooral op zoek gegaan naar hoe we dit aanbod beter kunnen 
ontsluiten voor inwoners en ondernemers. We hebben daarvoor een pilot gedaan met een 
web-app die ons heeft geleerd wat wel en niet werkt, zowel technisch als ten aanzien van 
het genereren van traffic, het businessmodel, etc. Dit stelt partners in staat om bij een 
volgende stap een goed programma van eisen voor een app op te stellen. 
 
We hebben veel energie gestoken in het vullen en gebruiken van het Zwolse deel van de 
Nationale Tuin- en Klimaatroute maar het gebruik en de opkomst bij de open tuindagen viel 
tegen. 
  

https://routes.climate-campus.nl/
https://open.spotify.com/show/1bX7IRrsQAtoMH4lYOVHbC?si=uMPoZVofTdaNroaqxMsefw
https://tuinenklimaatroute.nl/gemeente/zwolle
https://www.zwolle.nl/klimaatatlas-voor-zwollenaren
https://www.zwolle.nl/klimaatatlas-voor-zwollenaren
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11.3 Inzicht / take away 
Er is niet één verhaal en daarmee ook niet één manier om het verhaal te vertellen. 
Om te kunnen bepalen wat aantrekkelijk is voor inwoners (welke verhalen, welke manier van 
ontsluiten) moet de doelgroep (inwoners, ondernemers) intensiever betrokken worden. 

11.4 Next step / vervolg  
Vervolgstappen vinden plaats via het projectplan Regiolab Wijk van Morgen, waarin (nieuwe) 
netwerkpartners de app verdere willen ontwikkelen. De fysieke plek om Makersfabriek biedt 
ook gelegenheid voor meer “serious fun” of het tonen van de Springtij films. 
 
Een recente boottocht door de Zwolse grachten rondom het Zwolse waterverhaal heeft ons 
op het idee gebracht om dit een aantal keer per jaar aan te bieden aan inwoners. Dit idee 
moet verder onderzocht worden. 
 
Dahliatuin bij Tuin- en Klimaatroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hotspot 

Het gebied tussen de Porporastraat 

en de Bachlaan is aantal jaren geleden 

nieuw gebouwd. Tussen de 

appartementen en woonhuizen ligt een 

grote stenen vlakte parkeerplaatsen. De 

warmebeeldcamera gaf er 43,2 graden 

Celsius aan. 

Op het speelveldje ernaast werd 31,5 

graden gemeten.  

Buurtbewoner Simone vertelt dat dit 

speelhuisje in de plaats is gekomen van 

een geliefde hut. Dit speelhuisje wordt 

nauwelijks gebruikt. Er is veel te weinig 

beschutting en schaduw. 
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12 FACTSHEET 12: 
Verbinding maken met kunst, cultuur en leisure 
 

 
Springtij in de Regio Zwolle 

 

12.1 Wat is gepilot? 
De kunst-, cultuur- en leisure sectoren bieden kansen om op een aantrekkelijke manier het 
waterbewustzijn te vergroten en tegelijkertijd de economische kansen voor deze sectoren te 
benutten. Verschillende aanknopingspunten met deze sectoren zijn bekend en ad hoc 
worden activiteiten georganiseerd, zoals Street Painting Festival en IJsselbiënnale. Het 
ontbreekt echter aan een goed overzicht en bewustere keuzes en samenwerking met deze 
sectoren. 
 
Het doel van deze activiteit is verkennen hoe we een vollediger overzicht kunnen krijgen van 
mogelijke aanknopingspunten en met een aantal gezamenlijke activiteiten ontdekken wat 
wel en niet werkt. 

12.2 Uitkomst 
Aan het einde van het jaar stelt de gemeente de evenementenkalender voor het komende 
jaar vast. Daarmee is in een vroegtijdig stadium bekend welke evenementen in Zwolle zullen 
plaatsvinden. Daar kunnen het Climate Campus team en netwerkpartners gebruik van 
maken. Ook andere gemeenten zullen een vergelijkbare inventarisatie hebben. In de 
inventarisatie van evenementen hoeft het Climate Campus team daarom niet veel tijd te 
stoppen. 
Gezamenlijke activiteiten zijn vooral uitgevoerd binnen het parellel lopen Regiodeal project, 
bijvoorbeeld: 

• PROTO 
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• Springtij 

• IJssel biënnale jaar 

• Stadshagenfestival 

• Hackathon Zwolle onder Water 

• Klimaatdagen 

• Bevrijdingsfestival Overijssel 
 
Het aanbod van kunst, exposities en leisure blijkt erg versnipperd te vinden. Een aantal  
partijen uit deze sectoren willen dat slimmer aanbieden door gebruik te maken van een app. 
Daarbinnen zouden we ook het aanbod vanuit klimaat inzichtelijk kunnen maken. Betere 
samenwerking met deze sectoren begint bij het wederzijdse aanbod in bijvoorbeeld een app 
beter te ontsluiten. 

12.3 Inzicht / take away 
Inwoners en bezoekers beginnen niet bij klimaatactiviteiten maar bij “wat is er te doen in…”. 
Door onderdeel te zijn van een algemeen aanbod vanuit kunst, cultuur en leisure kun je 
meer traffic genereren naar je specifieke aanbod vanuit klimaat. 

12.4 Next step / vervolg   
Vervolgstappen vinden plaats via het projectplan Regiolab Wijk van Morgen, waarin (nieuwe) 
netwerkpartners de app verder willen ontwikkelen en deze koppelen aan cultuur. In het 
Regiolab Wijk van Morgen wordt tevens aanvullende leisure ontwikkeld. 
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13 FACTSHEET 13: 
Bewustwording: inzet mobiele klimaat escape room 
 

Bevrijdingsdag Overijssel 
 

13.1 Wat is gepilot?  
Binnen het Interreg NSR project CATCH heeft een internationaal studententeam van 
038Games, de gamestudio van Hogeschool Windesheim en Cibap, de mobiele klimaat 
escaperoom ‘Adapt or BTrapped’ gebouwd. In dit ontsnappingsspel draait het om 
klimaatverandering en hoe de spelers zich daar zo goed mogelijk op kunnen aanpassen. Het 
is een middel om het gesprek over klimaatadaptatie op een laagdrempelige en interactieve 
manier met inwoners aan te gaan. 
 
Binnen het LIFE IP project probeerden wij uit of we ons bereik kunnen vergroten door inzet 
van de escape room op festivals. Daar komen veel mensen samen, maar klimaatadaptatie is 
een serieus en abstract onderwerp. Staan festivalbezoekers open voor het spelen van de 
escape room? 
 
Parallel aan de LIFE IP activiteiten hebben Provincie Overijssel, Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Climate Campus, gemeente Zwolle en The Great Escape afspraken 
gemaakt over de inzet van de escape room in Overijssel om het bereik te vergroten. 
Gemeenten die gebruik willen maken van de escape room voor bewustwording kregen een 
bijdrage van provincie Overijssel. 18 Gemeenten hebben tot nu toe gebruik van  
gemaakt van de klimaat escape room, waarvan 16 gemeenten in de provincie Overijssel. 

13.2 Uitkomst 
In totaal hebben 1337 mensen de escape room gespeeld, waarvan 310 op festivals. 
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De belangstelling voor het spelen van de escaperoom tijdens festivals bleek zeer groot. 
Tijdens onder andere de Bevrijdingsfestivals Overijssel en Symphonica Stadshagen is de 
escaperoom voortdurend in gebruik geweest. Festivalbezoekers bleken juist enthousiast om 
op een verrassende manier met een relevant maatschappelijk thema in aanraking te komen. 
De speelse vorm van de escaperoom sloot goed aan bij de sfeer van het festival en 
verlaagde de drempel om deel te nemen. De serieuze onderliggende boodschap bleek geen 
belemmering, maar juist een waardevolle toevoeging aan de festivalervaring. 

13.3 Inzicht / take away 
Tijdens het spelen van een escape room zijn spelers gefocust op de puzzels. Het spel is 
daarom een “teaser” om vervolgens het gesprek aan te kunnen gaan over klimaat en 
maatregelen die je zelf kunt nemen. Dat vraagt van begeleiders van de escape room een 
cruciale rol die we nog moeten verbeteren. Het meegeven van flyers en het verwijzen naar 
de inspiratietuin of klimaatplein kan daarbij ook helpen. 

13.4 Next step / vervolg 
De mobiele klimaat escape room is onlangs overgedragen aan The Great Escape. De 
mobiele klimaat escape room krijgt een opknapbeurt. In samenwerking met gemeente 
Zwolle heeft The Great Escape een opvolger ontwikkeld: de Escape bus. 
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14 FACTSHEET 14: 
Merk Regio versterken 
 

 

 

14.1 Wat is gepilot? 
Het oorspronkelijke idee achter de activiteit “Merk Regio versterken” was het profileren van 
Regio Zwolle als “demodelta”: koploperregio voor klimaatadaptatie. Met die positie wilden wij 
meer kennis en middelen voor onze opgave naar de regio trekken. 
 

Onderdelen die wij daarvoor wilden ontwikkelen zijn: 

• Excursiemenu’s voor het ontvangen van delegaties en onderzoekers 

• Een kennisbank waarmee kennisproducten en goede voorbeelden in de regio 
worden ontsloten voor partners in de regio en waarmee we als regio laten zien wat 
er hier gebeurt (zie ook factsheet 4 Website doorontwikkelen en kennisbank). 

• Marketing strategie voor de Delta van de Toekomst 

14.2 Uitkomst 
Rond de indiening van het LIFE IP project, is Regio Zwolle definitief aangewezen als NOVI 
gebied, in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarin staat 
klimaatbestendige groei centraal en moet de ‘Delta van de Toekomst’ ontstaan. In 
combinatie met de verstedelijkingsopgave is dit vervolgens het NOVEX-gebied Regio Zwolle 
geworden. Hierin werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten aan 
klimaatadaptieve groei.  
NOVEX kent een eigen dynamiek. Er zijn waardevolle onderzoeken en projecten uitgevoerd 
door partners, maar daarin heeft het Climate Campus team geen rol gespeeld. 
 
Dat betekent dat het (inter)nationaal positioneren van de Delta van de Toekomst als 
uithangbord van de regio, niet langer een logische activiteit was voor het Climate Campus 
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team. Hoewel er voldoende materiaal is voor excursies, is dit niet verder ontwikkeld tot kant-
en-klare excursiemenu’s. Hetzelfde geldt voor de marketingstrategie.  
 
De kennisbank op de website van Climate Campus is wel gevuld. Inmiddels staan er 38 
kennisprojecten op en verschillende goede voorbeelden, ook mede dankzij het Regiodeal 
project. 
 
Advies aan NOVEX: kennisprojecten in de regio kunnen worden versterkt met een fonds 
voor het (co)financieren van onderzoek voor de klimaatbestendige delta. Onze delta leent 
zich voor een (inter)nationale proeftuin voor de Delta van de Toekomst. 

14.3 Inzicht / take away 
Er is veel excursie materiaal. Een alternatief voor excursiemenu’s zijn DIY-excursies via 
apps. Daarvan kunnen ook inwoners en andere belangstellenden gebruik maken. De 
ontwikkel- en beheerkosten zijn aanzienlijk en vragen om een sluitende business case die 
door een commerciële partij zou kunnen worden opgepakt. 

14.4 Next step / vervolg  
Verdere stappen voor profilering en het ontsluiten van goede voorbeelden in de regio 
worden gezet binnen de Wijk van Morgen. 


