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2 	� Vereenvoudig de zoektocht naar financiering door meerdere 
doelstellingen tegelijk na te streven en verschillende pro-
jecten in de buitenruimte te combineren

7 	� Betrekken van buurtbewoners en de goede ideeën die 
daaruit voortkomen houdt ook bestuurders enthousiast 
voor het project

11 	� Laat watertechnici en ontwerpers vanaf het begin intensief 
samenwerken. Ze moeten elkaars taal leren spreken. Dat 
is des te belangrijker bij nieuwe, innovatieve concepten als 
een waterplein

A 	 Klimaateffectatlas

F 	 KNMI klimaatscenario’s

 	          www.ruimtevoorklimaat.nl/case07 

	 	� Water kan in de bebouwing van de stad vaak slecht weg. Rotterdam experimenteert  
met waterpleinen die water in de wijk opvangen en geleidelijk laten wegsijpelen.

	 klimaatthema	 Adaptatie: wateroverlast 

	 locatie	 Rotterdam

	 schaal	 Wijk

	 doelgroep	 Beleidsmedewerkers gemeente, waterbeheerders, stedenbouwkundig ontwerpers 

	 tijdlijn	� Eerste aanzet 2005. Start uitvoering 2013, tijdshorizon ontwerp 2035 (Rotterdam Waterstad 
2035). Concept houdbaar tot ver na 2100

	 contact	 ��ir. Daniel Goedbloed d.goedbloed@gw.rotterdam.nl 
drs. Jason Zondag jat.zondag@gw.rotterdam.nl
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CASE 07 – Rotterdamse Waterpleinen

door Jason Zondag 

Bij flinke regenbuien staan delen van Rotterdam al snel blank. Het watersysteem 
van de stad is niet in staat grote hoeveelheden regen te verwerken. Pleinen in 
woonwijken kunnen met een slimme inrichting water opvangen en gecontroleerd 
afvoeren. Tegelijkertijd vormen deze waterpleinen een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek in de buurt. 

De klimaatscenario’s geven aan dat in de toekomst vaker extreme hoeveelheden 
neerslag zullen vallen. Rotterdam ligt laag, heeft weinig open water in de wijken en 
veel bebouwing en wegen. Bij hevige regenbuien kan het water niet goed weg. Riolen 
storten overtollig water in de Nieuwe Maas en de singels, wat weer kan leiden tot 
watervervuiling. 

De aanpak
De waterpleinen zijn bedacht om in bestaand bebouwd gebied meer water te 
kunnen bergen. Een waterplein heeft verdiepte delen die bij hevige buien onder 
water komen te staan. Het tijdelijk opgevangen water kan langzaam wegstromen 
naar het oppervlaktewater, het grondwater of het riool. Op deze manier ontlast een 
waterplein het rioleringssysteem. Het grootste deel van het jaar staat het waterplein 
gewoon droog. Delen van het plein kunnen dienen als speelplaats, sportveld, 
openluchttheater, fontein en mogelijk zelfs als ijsbaan in de winter. Het concept is 
bedacht door de Rotterdamse ontwerpers Florian Boer en Marco Vermeulen voor 
het thema Rotterdam Waterstad 2035 van de Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam 2005. 

De gemeente ging op zoek een laaggelegen plek in een wijk met wateroverlast bij 
hevige buien. En dan liefst ook nog een plek waar toch al veel werkzaamheden in 
de buitenruimte op de planning stonden, zoals herinrichting, wegonderhoud en 
rioolvervanging.
De eerste proeflocatie die aan de eisen voldeed was het Bloemhofplein in de 
deelgemeente Feijenoord (Rotterdam-Zuid). Maar de stap van de tekentafel naar 
de praktijk bleek lastig. Een draagvlakonderzoek wees uit dat er veel bezwaren 
bestonden tegen een waterplein. De buurtbewoners waren tevreden met het plein 
zoals het was. Het Bloemhofplein wordt zeer intensief gebruikt, vooral door jongeren, 
en er zijn weinig plaatsen in de buurt waar ze terecht kunnen als het plein tijdens 
de herinrichting voor langere tijd niet beschikbaar zou zijn. Daarbij kwam de vrees 
voor onveilige situaties met water, vooral voor kinderen. De conclusie was dat er 
onvoldoende draagvlak voor het waterplein bestond en daarom is besloten om hier 
niet mee door te gaan.

Rotterdamse waterpleinen 
Regenwater maakt buiten spelen 
op het plein in Rotterdam extra leuk

CASE 07
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Deze doorsnede laat zien hoe kwetsbaar Rotterdam is tijdens piekbuien. De neerslag kan slecht weg. Bron impressies: De Urbanisten.

Wel heeft deze eerste proef veel technische en procesmatige kennis opgeleverd 
over de aan- en afvoer en het schoonhouden van het water, onderhoud en beheer, 
veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Bij het ontwerp van een waterplein werken 
watertechnici en ontwerpers nauw samen. Ze leren elkaars taal spreken. Wat ook van 
belang is, is dat de oorspronkelijke ontwerpers steeds nauw betrokken zijn gebleven 
bij hun concept.

Na het afblazen van het Bloemhofplein ging de gemeente op zoek naar een plein 
waar de gebruikers juist niet tevreden waren over de bestaande inrichting en 
uitstraling. Een plek dus, waar een waterplein echt toegevoegde waarde zou hebben. 
Een dergelijke locatie werd gevonden in deelgemeente Noord: het Benthemplein. 
Dit plein wordt doordeweeks vooral gebruikt door scholieren en studenten van 
het aangrenzende ROC Zadkine en grafisch lyceum. Verder staan aan het plein 
een kantorenpand, een (jeugd)theater en een kerkgebouw. De gebruikers waren 
ontevreden over het plein: te veel steen, te veel wind, geen sfeer. Het plein werd 
weinig gebruikt en laag gewaardeerd. Het concept waterplein werd dus enthousiast 
ontvangen en kreeg ook de nodige bestuurlijke steun vanuit het centrale 
gemeentebestuur, de deelgemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. De deelgemeente Noord heeft een grote waterbergingsopgave, wat 
het draagvlak voor een waterplein verder heeft vergroot.

Wijs geworden door de eerste proef wilde de deelgemeente zorgen dat de 
buurtbewoners actief betrokken werden bij het ontwerp van het plein. Naast de 
techniek, beheeraspecten en veiligheid is veel aandacht besteed aan de gewenste 
uitstraling van het plein en de relaties met de omgeving. Er zijn drie bijeenkomsten 
georganiseerd. Op de eerste avond werden de wensen en ideeën van alle betrokken 
partijen geïnventariseerd. Dit leverde drie conceptontwerpen op: polder, delta 
en meren. Gekozen werd voor een combinatie van de concepten polder en delta. 
Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp. Volgens de huidige planning 
moet het waterplein Benthemplein er begin 2013 liggen.

De samenwerking
De benodigde informatie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om het concept 
waterpleinen in de praktijk te kunnen brengen, zijn gaandeweg ontwikkeld door 
de intensieve samenwerking tussen watertechnici, ontwerpers (waaronder de 
oorspronkelijke), bestuurders en omwonenden/gebruikers.
De belangrijkste les die Rotterdam geleerd heeft is dat het essentieel is om 
vroegtijdig in contact te treden met de gebruikers en bezoekers van een beoogd 
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Het waterplein als speel- en ontmoetingsplek in de wijk.

CASE 07 – Rotterdamse Waterpleinen

waterplein. Communicatie kan op vele manieren: folders, internetpagina’s, 
informatiebijeenkomsten. Goed uitleggen van plannen en belanghebbenden laten 
participeren bij ontwerp en uitvoering creëert draagvlak. Bij het Bellamyplein is 
bijvoorbeeld uitgelegd dat omwonenden hun regenpijpen kunnen afzagen, om zo 
hemelwater naar het plein toe te laten stromen in plaats van naar het riool.

Het eindresultaat
Het Benthemplein is met 1.800 m3 bergingscapaciteit letterlijk het grote 
voorbeeldproject voor toekomstige waterpleinen. De schaalgrootte leidt er ook 
toe dat de kosten hoog zijn, onder andere omdat er geheid moet worden om het 
waterplein mogelijk te maken. Kleinschalige waterpleinen zijn naar verhouding 
goedkoper. Gunstig voor de financiering is dat het Benthemplein een rijkssubsidie 
vanuit het Innovatieprogramma Mooi Nederland en een INTERREG-subsidie van de 
Europese Unie heeft gekregen.

Naast het Benthemplein zijn nog een paar andere kleinschalige waterpleinprojecten 
in voorbereiding en/of uitvoering:

Het Bellamyplein in Spangen (deelgemeente Delfshaven) krijgt een waterplein
gedeelte met 250 m3 bergingscapaciteit. 
Het waterplein onder het Kleinpolderplein (deelgemeente Overschie) bestaat uit 
een bak waarin water kan overstromen vanuit het nabijgelegen oppervlaktewater 
(oermoeras). Deze bak doet tevens dienst als opslagplaats voor openbare beelden. 
Deze beelden staan op een sokkel zodat zij niet beschadigd raken door het water. 

Rotterdam heeft het concept als onderdeel van het stadsbeleid omarmd. Tevens 
vormt het een onderdeel van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Climate 
Proof (RCP) van het Programmabureau Duurzaam. Dit programma richt zich op 
adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. Het waterplein is onder meer 
gepresenteerd op de World Expo 2010 in Sjanghai.
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